

































Tapahtumanjärjestäminen: Tammerfest 2011 
 




Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua suuren yleisötilaisuuden järjestämi-
seen niin käytännön kuin teoriankin tasolla. Työssä tutkitaan sitä, miten järjeste-
tään onnistunut tapahtuma seuraten Tammerfest 2011 -tapahtuman järjestämis-
tä. Lisäksi pyritään selvittämään millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan 
näkökulmasta ja määritellään se miten Tammerfest 2011 onnistui. 
 
Tutkimus oli laadultaan kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelminä toimivat 
osallistuva havainnointi sekä Tammerfestin tuotantotiimille teetetyt suulliset 
haastattelut, jotka litteroitiin tulosten käsittelyä varten. Havainnointikohteena oli 
Tammerfestin tuotantotiimin toiminta sekä heidän tuottamansa kirjallinen aineis-
to. Tulosten analysointiin käytettiin teoriapohjana pääasiallisesti Juhani Kauha-
sen, Arto Juurakon ja Ville Kauhasen teosta ”Yleisötapahtuman suunnittelu ja 
toteutus” (2002). 
 
Siihen miten järjestetään onnistunut tapahtuma, ei tutkimuksessa löytynyt yksi-
selitteistä vastausta. Työ etenee selvittäen tapahtuman järjestämisen vaiheita 
kohta kohdalta verraten Tammerfestin järjestämisestä tehtyjä havaintoja käytet-
tyyn teoriaan. Tapahtumanjärjestämisen keskeisiksi asioiksi nousi hyvä suunnit-
telu ja organisointi, joka alkaa jo tapahtuman ideointivaiheesta. Onnistuneen 
tapahtuman määrittelyssä keskeisiksi asioiksi nousi tapahtuman talous, turvalli-
suus ja asiakkaiden, artistien ja henkilökunnan tyytyväisyys. Tammerfestin koh-
dalla järjestelyiden todettiin onnistuneen hyvin ja asetettu kävijätavoite saavutet-
tiin, mutta silti joissakin osa-alueissa ei onnistuttu niin kuin olisi toivottu. 
 
Tammerfest-festivaali on järjestetty samalla kaavalla jo muutamana vuotena, se 
on saavuttanut itselleen tunnetun nimen ja hyvän imagon ja järjestelyiltään fes-
tivaali toimii hyvin. Kaiken täytyy kuitenkin välillä uudistua ja näin ollen Tammer-








Asiasanat: tapahtumanjärjestäminen, kaupunkifestivaali, projekti, onnistunut 








Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Tourism 
 
ELONEN, JENNA: 
Event Management: Tammerfest 2011 
 




The purpose of this thesis is to examine how to manage a public event both in 
practice and in theory. The study is trying to find answers on how to manage a 
successful event following the arrangements of Tammerfest 2011 -festival. It 
also aims to define the characteristics of a successful event from the perspec-
tive of an event producer, and how Tammerfest 2011 succeeded.  
 
The research was qualitative and the research methods were participating ob-
servation and interviews that were executed to the team of producers behind 
Tammerfest. The interviews were executed verbally and transcribed later. The 
subjects of observation were the operations of the producers of Tammerfest 
and the literal material they produced. The results were analyzed mainly with 
the help of the theory “Planning and executing a public event” by Juhani Kau-
hanen, Arto Juurakko and Ville Kauhanen (2002). 
 
No unambiguous answer was found on how to manage a successful event. The 
thesis proceeds by clarifying the steps of event managing one by one 
comparing the observations with the theory. However the main points in 
organizing an event were sufficient planning and organizing, starting from the 
very beginning of planning an idea for the event. Main points in defining a 
successful event were the economy of the event, safety issues and contentment 
of the clients, artists and staff. The arrangements of Tammerfest 2011 were 
found successful and the goal of the number of visitors was reached. However, 
all areas of the festival were not working as would have been ideal. 
 
Tammerfest has been arranged with approximately the same pattern for few 
years now. It has gained a well-known name, a good image and when it comes 
to the arrangements the festival is working well. In future Tammerfest will be 
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Tapahtuman järjestäminen on alana tuntunut kiinnostavalta jo pitkään ja siksi 
tuntuikin luontevalta tehdä myös opinnäytetyö kyseisestä aiheesta. Keväällä 
2011 tähän tarjoutui loistava mahdollisuus päästessäni suorittamaan työharjoit-
teluni Tammerfest Oy:lle toimien tuotantoassistenttina vuoden 2011 Tammer-
festin järjestelyissä. Pääsin siis henkilökohtaisesti osallistumaan Suomen suu-
rimman kaupunkifestivaalin järjestämiseen ja tarkkailemaan tuotantotiimin toi-
mintaa. 
 
Tammerfest järjestetään Tampereen keskustassa vuosittain neljän päivän ja 
neljän yön ajan. Tapahtuma-alueina tässä heinäkuun puolivälissä järjestettä-
vässä festivaalissa toimivat puistot, kadut, baarit, klubit ja Ratinan Suvannossa 
seilaava M/S Tammerkoski-laiva. Tammerfestin vaikutus Tampereen kesämat-
kailuun on merkittävä, ja vuoden 2011 tapahtuma keräsikin kaiken kaikkiaan 
80 000 kävijää. Festivaalin vaikutus ei näy ainoastaan matkailullisesti, vaan 
muutenkin sen vaikutus tuntuu koko kaupungissa. Tammerfestin nimi on tunnet-
tu kautta maan ja tuttu varmasti ainakin jokaiselle tamperelaiselle. 
 
Työni tarkoitus on selvittää, mitä tapahtuman järjestäminen vaatii käyttäen pää-
asiallisena teoriana Juhani Kauhasen, Arto Juurakon ja Ville Kauhasen (2002) 
teosta ”Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus”. Pyrin työssäni yhdistämään 
omat havaintoni käyttämäni teorian kanssa kokonaisuudeksi, joka vastaa kysy-
mykseen ”Miten järjestetään onnistunut tapahtuma?”. Etenen työssäni kohta 
kohdalta tapahtumanjärjestämisen alkuvaiheista sen lopetukseen verraten omia 
havaintojani Tammerfestin järjestämisestä Kauhasen ym. (2002) tarjoamiin mal-
leihin. 
 
Lisäksi selvitän työssäni sitä millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan näkö-
kulmasta, sekä miten Tammerfest 2011 onnistui. Kerron myös hieman suoma-
laisen festivaalin historiasta sekä siitä millainen oli vuoden 2011 Tammerfest ja 





Suomessa erilaiset tapahtumat muodostavat matkailullisesti tärkeän vetovoima-
tekijän ja todennäköistä on, että tapahtumamatkailijoiden määrä tulee vielä li-
sääntymään entisestään.  Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun matkai-
lun kärkituotteiden strategiassa esitetään visio siitä, että vuonna 2020 Pirkan-
maa olisi Suomen suurin perhe- ja kulttuurimatkailun keskus ja Tampere ima-
goltaan Suomen paras perhematkailu-, kokous-, kongressi-, messu- ja teatteri-
kaupunki. Tästä voidaankin siis päätellä, että tähän matkailun osa-alueeseen 
tullaan jatkossa ainakin Pirkanmaalla panostamaan entistä enemmän. (Strate-
gian seurantatyöryhmä 2006) 
 
Todennäköistä siis on, että kulttuuri- ja tapahtumamatkailu tulee tulevaisuudes-
sa lisääntymään entisestään ja tämän vuoksi tuntuukin järkevältä yhdistää mat-
kailualan koulutus kokemukseen tapahtuma-alalta. Opinnäytetyöni tavoite ei siis 
ole tuottaa yhteiskunnallista hyötyä eikä sitä ole tehty suoranaisesti hyödyttä-
mään Tammerfest Oy:tä. Tavoitteeni on yksinkertainen ja itsekäs eli saavuttaa 
henkilökohtaista kokemusta ja tietoa tutustumalla festivaalityöhön ja onnistu-




2  TUTKIMUSSUUNNITELMA 
 
 
2.1 Tutkimuksen kohde 
 
Tutkimuskohteena työssäni on vuoden 2011 Tammerfest. Tutkimuksessani ha-
vainnoin Tammerfestiä järjestävän tuotantotiimin tapoja työskennellä, osallistu-
en muun muassa viikoittaisiin tuotantopalavereihin ja työskentelemällä päivittäin 
tuotannon tehtävien parissa. Tammerfest-tapahtuma ja sen takana oleva tuo-
tantotiimi esitellään tarkemmin luvussa neljä.  
 
Hanna Vilkan (2006, 21) mukaan havainnoinnilla toteutetussa tutkimuksessa 
mielenkiinto on suunnattava katselemisen ja kuuntelemisen lisäksi kaikkeen 
mitä tutkimuskohteen jäsenet ovat tuottaneet toiminnallaan. Näin ollen havain-
noinnin kohteena ei ole ainoastaan tuotantotiimissä toimivat henkilöt, vaan 
myös heidän tuottamansa kirjalliset tekstit, lehdet, ohjelmat ja Tammerfest-
tapahtuma kokonaisuudessaan. Työssäni kuitenkin analysoin pääsääntöisesti 
keskustelujen avulla saatuja havaintoja. 
 
Tapahtumia järjestetään yhä enemmän ja enemmän ja monesta eri syystä. Ne 
voivat toimia yrityksen markkinointikanavana ja kaupungin matkailullisena veto-
voimatekijänä tai yrityksen koko liiketoiminta voi perustua tapahtuman järjestä-
miseen. Mutta oli syy mikä hyvänsä ja tapahtuman koko millainen tahansa on 
tärkeää että tapahtuma on hyvin suunniteltu ja organisoitu. Tässä ilmenee mie-
lestäni tarve sille miksi tapahtumanjärjestämisen teoriaan kannattaa tutustua 




2.2 Käsitteet ja teoria 
 
Tutkimukseni pääkäsitteitä ovat tapahtumanjärjestäminen, projekti, tapahtuma, 




lyhyet kuvaukset näistä keskeisimmistä käsitteistä mutta tarkemmin pääkäsittei-
tä ja niiden merkityksiä avaan myöhemmin työssäni. 
 
Tapahtumanjärjestäminen 
Tapahtumanjärjestäminen on prosessi, johon kuuluu kolme vaihetta: suunnitte-
lu-, toteutus- sekä jälkimarkkinointivaihe. Minimiaika onnistuneen tapahtuman 
toteutukseen suunnittelusta jälkimarkkinointiin on vähintään pari kuukautta. Jos 
tapahtuma tehdään tätä lyhyemmässä ajassa, joudutaan tinkimään toteutukses-
ta ja erityisesti laadusta. Jokaisen tapahtumassa työskentelevän on sisäistettä-
vä oma roolinsa ja osuutensa suuressa kokonaisuudessa. Toteutuksen onnis-
tuminen vaatii eri tahojen saumatonta yhteistyötä. ( Vallo & Häyrinen 2008, 147-
153.) Työssäni käydään läpi kaikki tapahtumanjärjestämisen kolme vaihetta 
verraten Kauhasen ym. (2002) teoriaa Tammerfestin järjestelyihin käytännössä. 
 
Projekti 
”Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kerta-
luonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten pe-
rustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi 
määritellyt voimavarat ja panokset” (Kauhanen ym. 2002, 24). 
  
Tapahtuma 
Suomen sivistyssanakirjan mukaan tapahtumasta puhuttaessa tarkoitetaan 




Nykyään yhä useampi tapahtuma on alkanut kutsumaan itseään festivaaliksi ja 
termi on omaksuttu myös markkinointivälineeksi täysin kaupallisiin tarkoituksiin. 
Yhden päivän mittaiset tapahtumat ja jopa kauppojen alennusmyynnit saattavat 
nykyään kutsua itseään festivaaliksi. Tapahtuman ja festivaalin ero on kuitenkin 
siinä että kaikki festivaalit ovat tapahtumia, mutta kaikki tapahtumat eivät ole 





Festivaalien Helsinki -teoksessa (2007) festivaali määritellään tarkoittamaan 
tietyn taidealan tai teeman ympärille rakentunutta, useamman päivän kestävää 
taide- tai kulttuuritapahtumaa, joka järjestetään säännöllisesti jossain tietyssä 
paikassa. Tapahtuman järjestävät alansa asiantuntijat, se on yleisölle avoin ja 
ohjelmistossa on usein myös kansainvälisiä esiintyjiä. Sen koko voi vaihdella 
massiivisesta hyvinkin pienimuotoiseen. (Silvanto 2007, 9.) 
 
Kaupunkifestivaali 
Käytän työssäni käsitettä kaupunkifestivaalin erottamaan kaupunkifestivaalit 
kaupungin ulkopuolella järjestettävistä festivaaleista. Kaupunkifestivaalit järjes-
tetään nimenomaan kaupungin keskustassa, ja tapahtuma on usein saatettu 
hajauttaa useammalle tapahtuma-alueelle. Festivaalit ovat tärkeä runko kau-
punkien kuten Tampereen kulttuuritoiminnassa, sillä ne takaavat sen että kau-
pungista löytyy kaikkina vuodenaikoina jotain kansainvälisen tason tapahtumaa 
(Kainulainen, K. 2005, 37). 
 
Tuottaja 
Tapahtumien järjestäminen on tavallisesti moniammatillisen toteuttajatyöryhmän 
toimintaa, jota johtaa tuottajana toimiva henkilö. Tuottajan keskeisimpiä tehtä-
väalueita ovat taiteellinen, taloudellinen ja toiminnallinen vastuu. Taiteellisella 
vastuulla tarkoitetaan tapahtuman tavoitteisiin ja sisältöön liittyvää ratkaisuval-
taa. Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan tapahtuman rahoitukseen, talouden 
suunnitteluun ja pitoon liittyvää toimintaa. Toiminnallinen vastuu tarkoittaa pää-
tösvaltaa erikseen määritellyllä toimintasektorilla (esimerkiksi markkinointi, tie-
dotus, turvallisuus, ravitsemispalvelut, toimitilat). Tuottajalla voi olla vastuullaan 




Kauhanen ym. (2002, 33) käyttävät tuotantotiimistä nimitystä projektiryhmä. 
Tammerfestissä kuitenkin niistä henkilöistä, jotka vastaavat tapahtuman tuotan-
nosta käytetään nimitystä tuotantotiimi. Tuotantotiimiä johtaa vastaava tuottaja 






SWOT-analyysi on Albert Humpreyn kehittämä nelikenttämenetelmä jota käyte-
tään yritysmaailmassa paljon. Sana SWOT tulee englanninkielisistä sanoista 
strenghts, weaknesses, opportunities ja threats. Suomeksi tämä siis tarkoittaa 
vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamis-
ta.(Wikipedia 2012) SWOT-analyysissä kaavion vasempaan puoliskoon kirja-
taan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Neljään ruutuun jaetun 
kaavion yläpuoliskoon kuvataan organisaation sisäiset ja nykyhetkeen liittyvät 
asiat, alapuoliskoon taas organisaation ulkoiset ja tulevaisuuteen liittyvät asiat. 
(Wikipedia 2012; Qualitas Forum 2009.) 
 
Pääasiallisena teoriana työssäni käytän Kauhasen ym. (2002) ”Yleisötapahtu-
man suunnittelu ja toteutus” –teosta, jossa tapahtumanjärjestämistä lähestytään 
projektityön periaatteita noudattaen. Aiemmin määriteltiin lyhyesti mikä on pro-
jekti ja tarkemmin projektia käsitteenä ja sitä miksi tapahtuma on projekti, käsi-
tellään luvussa kolme.  Tapahtumanjärjestämisestä on kirjoitettu paljon, mutta 
kyseinen teos sopi omaan aiheeseeni parhaiten. Monissa teoksissa tapahtu-
manjärjestämistä käsitellään tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta ja näin 
ollen ne eivät mielestäni olleet kattavia. Tammerfestin järjestää osakeyhtiö, joka 
saa toimeentulonsa nimenomaan tapahtumista ja näin ollen Tammerfestiä ei voi 





Päätutkimuskysymyksenä opinnäytetyössäni on se miten järjestetään onnistu-
nut tapahtuma. Tähän kysymykseen pyrin löytämään vastauksen havainnoimal-
la tuotantotiimin toimintaa, tuotoksia ja työskentelytapoja ja vertaamalla käytän-
nössä saatuja havaintoja Kauhasen ym. teoriaan tapahtumanjärjestämisestä. 
 
Alakysymyksinä tutkimukselleni on asetettu se millainen on onnistunut tapah-
tuma tuottajan näkökulmasta, ja miten Tammerfest 2011 onnistui. Pelkästään 




takseni näihin kysymyksiin, joten täydensin havaintoja teettämällä tuotantotiimin 
jäsenille suulliset haastattelut. 
 
 
2.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Päätutkimuskysymykseeni, eli siihen miten järjestetään onnistunut tapahtuma, 
pyrin vastaamaan käyttäen tutkimusmenetelmänäni osallistuvaa havainnointia, 
joka on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. 
 
Osallistuvassa havainnoinnissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien 
ehdoilla heidän toimintaansa. Tutkimukset ovat yleensä kenttätutkimuksia ja 
näin olin myös oman tutkimukseni laita. Usein tutkija pyrkii pääsemään havain-
noitavan ryhmän jäseneksi, mutta tämä ei tarkoita ainoastaan fyysistä puolta, 
vaan tutkija pyrkii jakamaan elämänkokemuksiaan havainnoitavan ryhmän 
kanssa, eli pyrkii ”astumaan heidän kulttuuriseen ja symboliseen maailmaansa”, 
heidän kielenkäyttöönsä jne. Usein havainnoijalle muodostuukin näissä tilan-
teissa jokin rooli ryhmässä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 216.) 
 
Kun käytetään osallistuvaa havainnointia tutkimusmenetelmänä, on tärkeää 
päästä sisään tutkittavaan yhteisöön. Suositeltua onkin käyttää avainhenkilöä, 
joka tuntee yhteisön ja auttaa yhteisön luottamuksen herättämisessä. (Vilkka, H. 
2007, 45.) Omalla kohdallani tällaisena avainhenkilönä toimi tuottaja Karoliina 
Lehtmets, joka toimi samalla myös harjoitteluni valvojana. Ryhmään mukaan 
pääsemistä helpotti myös se, että olin jo aiemmin työskennellyt tuotantotiimin 
jäsenistä osan kanssa. Toisaalta tämä toi myös vaikeutensa, sillä henkilökoh-
taiset asenteet, tunteet ja tuntemukset vääristävät helposti havaintoja ja niiden 
tulkintaa. 
 
Toimin tuotantotiimin jäsenenä toukokuusta 2011 elokuuhun 2011 havainnoiden 
ja kirjaten ylös tuotantotiimin toimintaa. Suuntasin havainnointini pääsääntöises-
ti tuotantotiimin välillä käytyihin keskusteluihin sillä suurin osa tapahtumaa kos-
kevista päätöksistä tehtiin tuotantopalavereissa ja koinkin tämän parhaaksi ta-




sen jälkeen seurasi siirtyminen arvoituksen ratkaisemiseen eli havaintojen tul-
kintaan. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tulkinta havaintojen merkitykses-
tä osoitetaan mielekkääksi tai mahdolliseksi tutkimusaineiston, teorian ja mui-
den tutkimusten avulla. (Vilkka, H. 2006, 86.) Itse käytin havaintojen tulkitsemi-
seen pääasiallisesti Kauhasen ym. (2002) teoriaa tapahtumanjärjestämisestä. 
(ks. luku 2.2.) 
 
Kuvio 1 havainnollistaa Kolbin (1984, 42) mukaista kokemuksellisen oppimisen 
mallia. Keskeistä Kolbin mallissa on aktiivinen omakohtainen toiminta ja toimin-
nan reflektoinnin myötä ilmiöiden abstrakti käsittäminen.  
 
 
KUVIO 1: Kokemuksellisen oppimisen malli Kolbin mukaan (Tertsunen, T. 1999; 
Kolb, D.A. 1984, 42). 
 
Havainnointitutkimuksen tutkimuskohde on aina monitasoinen ja jokainen taso 
avautuu eri tavoin tutkijalle havainnoitavaksi. Joihinkin tasoihin riittää, että tutki-
ja kerää haastatteluja, toinen taso taas avautuu parhaiten tutkimuskohteesta 
saatavilla dokumenttiaineistoilla, kuten tutkittavien tuottamilla kirjoitelmilla tai 





Tutkimukseni alakysymyksiin, eli millainen on onnistunut tapahtuma ja miten 
Tammerfest 2011 onnistui, hain vastauksia tuotantotiimille teettämilläni suullisil-
la haastatteluilla. Suullisiin haastatteluihin päädyin osittain tutkimuskohteen eli 
tuotantotiimin pyynnöstä ja osittain siksi, että koin siten saavani kattavammat 
vastaukset kysymyksiini. Haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin hel-
pottamaan aineiston käsittelyä. Litteroinnista puhuessa tarkoitetaan haastattelu-
jen puhtaaksikirjoittamista, joka olikin koko haastatteluprosessin aikaa vievin 
vaihe. 
 
Haastattelutyypin luokittelu ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin kuvittelin. Luokit-
telisin kuitenkin haastattelut strukturoidun ja teemahaastattelun välimuodoksi 
Strukturoidusta haastattelusta puhuttaessa tarkoitetaan lomakehaastattelua, 
jossa kysymysten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on täysin määrätty. 
Teemahaastattelussa taas on tyypillistä, että haastattelun aihepiiri ovat tiedos-
sa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. (Hirsjärvi ym., 2009, 
208.) Ennen haastattelua jaoin kaikille haastateltaville lomakkeen josta kävi ilmi 
haastattelussa esitettävät kysymykset. Näin haastateltavat pystyivät valmiiksi 
miettimään, mitä haluavat kysymykseen vastata ja samalla varmistin itselleni, 
että kaikki haluttu tulee kysyttyä. Haastatteluiden aikana tosin saattoi muodos-
tua lisäkysymyksiä, joten valmiiksi annetuissa kysymyksissä ei pitäydytty tiukas-
ti.  
 
Toisaalta taas tälle haastattelumuodolle soveltuisi ehkä paremmin nimitys koh-
distettu haastattelu. Kohdistetussa haastattelussa tavoitteena on saada tietoa 
esimerkiksi siitä, mikä on tutkimuskohteen ihannenormisto tai käyttäytymisen 
ihannemuoto. Kohdistettu haastattelu yleensä yhdistetäänkin osallistuvalla tai 
tarkkailevalla havainnoinnilla saatuun havainnointiaineistoon. (Vilkka, 2007, 44-
45.)  Omassa tutkimuksessani haastatteluilla nimenomaan täydennettiin myös 
niitä aukkoja, joihin ei havainnoimalla ollut löytynyt vastausta. 
 
Varsinaista haastattelulomaketta en tehnyt, joten sitä en voi työssäni esitellä. 
Haastattelussa käytiin kuitenkin läpi seuraavat kysymykset: miten olet päätynyt 
Tammerfestiin? Mikä on roolisi Tammerfestissä ja mitä työnkuvaasi kuuluu? 




Mitkä ovat Tammerfestin vahvuudet ja heikkoudet festivaalina? Mitä uhkia ja 
mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa? Millainen on onnistunut tapahtuma? Ja 
miten Tammerfest 2011 mielestäsi onnistui? Näiden kysymysten avulla koin 
saavani vastaukset tutkimukseni alakysymyksiin, eli siihen miten Tammerfest 
2011 onnistui ja millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan näkökulmasta. 
Kauhasen ym. (2002) teorian mukaan ensimmäinen askel tapahtumanjärjestä-
misessä on idean arviointi SWOT-analyysin avulla. Tätä analyysia varten haas-
tatteluissa kartoitettiin myös tuotantotiimin näkemyksiä Tammerfestin vahvuuk-
sista ja heikkouksista sekä tulevaisuuden uhista ja mahdollisuuksista. Koska 
tuottajan roolista ei ole selkeää määritelmää selvitin haastatteluilla myös tuotta-
jien rooleja Tammerfestissä, ja sitä miten he ovat päätyneet työskentelemään 
kyseisen festivaalin parissa. 
 
 
2.5 Tutkimuksen kulku 
 
Johdannon jälkeisessä luvussa käsittelen kulttuuria yleisesti ja festivaaleja sen 
yhtenä osa-alueena. Selvitän myös festivaalien historiaa Suomessa eli mistä 
nykyinen festivaalikulttuuri on saanut alkunsa. Tässä kolmannessa luvussa 
käydään myös läpi sitä, miksi tapahtumanjärjestämistä kannattaa lähestyä pro-
jektin näkökannalta, eli tutustutaan tarkemmin Kauhasen ym. (2002) teoriaan. 
Luvussa avaan lopuksi tarkemmin käsitettä onnistunut tapahtuma ja analysoin 
haastattelutulosten avulla millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan näkö-
kulmasta.  
  
Neljännessä luvussa esittelen tarkemmin tutkimuskohteen. Kerron siis hieman 
Tammerfestistä tapahtumana ja käyn läpi vuoden 2011 Tammerfestin kulun.  
Tässä luvussa kerron myös Tammerfestin tuotannosta vastaavasta organisaati-
osta eli Tammerfest Oy:stä. Luvussa käsitellään myös tuottajan roolia tapahtu-
man järjestämisessä ja esitellään Tammerfestin tuotantotiimi ja sen rakenne. 
Lopuksi tässä luvussa arvioin SWOT-analyysin ja haastattelutulosten avulla 
Tammerfestin vahvuuksia ja heikkouksia festivaalina sekä sen mahdollisuuksia 





Viidennessä luvussa käyn läpi vaihe vaiheelta sitä, mitä yleisötapahtuman 
suunnittelu ja toteutus vaatii. Tässä luvussa analysoin tekemiäni havaintoja 
Kauhasen ym. (2002) teoriaan peilaten. Luvun alussa käsittelen tapahtuman 
ideointia ja miten ideaa tulisi arvioida ennen päätöstä tapahtuman toteutukses-
ta. Luvussa käyn myös läpi tapahtuman taloudellisten ja sisällöllisten tavoittei-
den asettamista, yleisömäärää ja näkyvyyttä sekä rahoituslähteitä ja varainhan-
kintaa. Lisäksi käsittelen muita tapahtuman onnistumisen kannalta tärkeitä asi-
oita kuten talousarviota, rahoitussuunnitelmaa, taloushallintoa, sponsorointia, 
esiintyjiä, alihankkijoita, markkinointia ja tiedottamista. Lopuksi luvussa selvite-
tään mitä kaikkea tapahtuman jälkeen tulee tehdä eli perehdytään lyhyesti ta-
pahtuman päättämiseen ja arviointiin. 
 
Kuudes luku on varattu pohdinnalle ja loppusanoille. Tässä luvussa analysoin 
haastattelutulosten avulla vuoden 2011 Tammerfestin onnistumista ja esitän 




3 TAPAHTUMA, KULTTUURI JA FESTIVAALI 
 
 
3.1 Kulttuuritoiminta ja festivaalit 
 
Kulttuuritoiminnan piiriin kuuluu hyvin monenlaisia ilmiöitä. Monesti kulttuuritoi-
minta käsitetään koskemaan eri taiteenlajeja: musiikkia, teatteria, kuvataidetta, 
tanssia, kirjallisuutta, valokuvataidetta, elokuvia ja tietokoneiden mukanaan 
tuomia sovelluksia. Myös juhlat ja muut tapahtumat luokitellaan kulttuuritoimin-
naksi. (Kauhanen ym. 2002, 11.) 
 
Kulttuuritoiminnalle on viime aikoina alettu etsiä uusia painotuksia julkisen ta-
loudellisen tuen pienennyttyä. Nykyään kulttuuritoimintaa ei nähdä arvona si-
nänsä, vaan sen tulee osoittaa arvonsa myös rahallisesti. Kulttuuritapahtumien 
taloudellista tuottavuutta on tosin hankala mitata, koska aina ei voi tarkkaan 
osoittaa mikä osa yleisön rahankäytöstä aiheutuu suoraan tapahtumasta. Kult-
tuuritoiminta liitetään nykyään myös matkailullisiin tarkoituksiin, ja erilaisilla ta-
pahtumilla houkutellaankin paikkakunnille matkailijoita. (Kauhanen ym. 2002, 
11.) Kimmo Kainulaisen (2005, 37) mukaan myös Tampereen alueella kulttuuri-
pääoma on ollut näkyvästi esillä aluemarkkinoinnin osa-alueena. Kaupungin 
markkinointiviestinnän strategiassa tunnettavuustavoitteeksi onkin asetettu se, 
että Tampere on tulevaisuudessa yksi Euroopan tunnetuimmista koulutus- ja 
kulttuurikaupungeista (Kainulainen, K. 2005, 37). 
 
Varsinkin kesäisin koko Suomessa on runsaasti erilaisia tapahtumia, tarjoten 
yleisölle suurimmaksi osaksi esittäviä taiteita kuten musiikkia, mutta myös urhei-
lua (Kauhanen ym. 2002, 11). Yhtenä tärkeänä runkona myös Tampereen kult-
tuuritoiminnassa on erilaiset festivaalit, jotka takaavat sen että kaupungista löy-
tyy kaikkina vuodenaikoina jotain kansainvälisen tason tapahtumaa (Kainulai-
nen, K. 2005, 37).  
 
Lukuisista tapahtumista erillisen ryhmän muodostavat festivaalit, joita järjeste-
tään Suomessa niin pienillä kuin suurillakin paikkakunnilla. Silvannon (2007, 9) 




hen syytä tai ei. Festivaali nimikettä on alettu myös käyttää markkinointivälinee-
nä täysin kaupallisissa tarkoituksissa. Silvanto (2007,9) onkin määritellyt sanan 
festivaali käsittämään ”tietyn taidealan tai teeman, esimerkiksi kaupunkikulttuu-
rin tai vaikkapa Aasian, ympärille rakentunutta, useamman päivän kestävää 
taide- tai kulttuuritapahtumaa, joka järjestetään säännöllisesti jossain tietyssä 
paikassa. Tapahtuman järjestävät alansa asiantuntijat, se on yleisölle avoin ja 
ohjelmistossa on usein myös kansainvälisiä esiintyjiä. Sen koko voi vaihdella 
massiivisesta hyvinkin pienimuotoiseen.” (Silvanto, S. 2007, 9.)  
 
 
3.2 Suomalaisen festivaalin historiaa  
 
Yleisötapahtumien historia juontaa juurensa varmasti yhtä pitkälle kuin ihmis-
kunnan historia. Ihmiset ovat kautta aikain kokoontuneet yhteen esimerkiksi 
juhlimaan onnistunutta metsästysretkeä tai sadonkorjuuta, kuuntelemaan ta-
rinankertojia tai karkottamaan pahoja henkiä. Jo antiikin Kreikassa 500 eKr. jär-
jestettiin valtion sponsoroimia festivaaleja. (Kauhanen ym. 2002, 14.) 
 
Festivaalien historia Suomessa juontaa juurensa 1800-luvulle asti. Suomen en-
simmäisenä festivaalina voidaan pitää A. A. Granfeltin Jyväskylässä vuonna 
1881 järjestämää musiikillista juhlakokousta, johon kutsuttiin kuoroja ja soitto-
kuntia esiintymään. Virkavalta ja kristillismieliset vaikuttajat kuitenkin vastustivat 
juhlia pitäen niitä turhuutena ja ajan väärinkäyttönä. Siitä huolimatta 1890-
luvulla laulujuhlat alkoivat yleistyä, aatteellisena valtavirtana kansallistunteen 
herättäminen ja ruokkiminen. Vilkas yhdistystoiminta edesauttoi kulttuuriharras-
tusten leviämistä, mutta näille laulujuhlille löytyi nyt myös taloudellisia resursse-
ja Suomen vaurastuttua 1800-luvun lopulla. (Kauhanen ym. 2002, 16.) 
 
Näihin musiikki- ja laulujuhliin otettiin mallia Saksasta ja Baltian maista, missä 
niitä oli järjestetty jo 1850-luvulta lähtien.  1900-luvun alussa alkoi musiikkijuhli-
en erikoistuminen. Aikansa kansainvälisesti menestynein laulajatar Aino Acktén 
kehitti vuonna 1907 idean Savonlinnan oopperajuhlasta, joka kohtaamansa vas-
tustuksen vuoksi päästiin toteuttamaan vasta vuonna 1912. Tämä viikon mittai-




Sen jälkeen seurasi 37 vuoden tauko. (Silvanto, S. 2007, 11; Kauhanen ym. 
2002, 17.) 
 
1960-luvun alussa Suomen kesä oli vielä hiljainen kulttuuritapahtumien osalta, 
mutta 60-luvun puolivälin jälkeen perustettiin monia kesäfestivaaleja, joista osa 
toimii edelleen. Näitä kesäfestivaaleja ovat muun muassa Pori Jazz (1966), 
Helsingin Juhlaviikot (1968) ja Tampereen Teatterikesä (1968). Vuonna 1968 
perustettiin myös Finland Festivals, joka toimii eri taiteenalojen kulttuuritapah-
tumia järjestävien jäsentensä yhteiselimenä ja edunvalvojana sekä edistää nii-
den arvostusta, markkinointia ja tiedotusta kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 
1968 Finland Festivals -ketjuun kuuluvilla tapahtumilla oli yli 100 000 kävijää, ja 
seuraavana vuonna 150 000. Suosituin tapahtuma oli tuolloin Tampereen Teat-
terikesä ja seuraavana Helsingin Juhlaviikot. (Kauhanen ym. 2002, 17.) 
 
1970-luvulla ryhdyttiin kehittämään musiikkifestivaaleja nuorille lähinnä amerik-
kalaiseen ja englantilaiseen rock-musiikkiin liittyvällä mallilla. Suomen vanhin 
yhtäjaksoisesti toiminut rock-festivaali on Ruisrock, joka järjestettiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1970. Öljykriisin mukanaan tuoman laskukauden myötä fes-
tivaalien valtionavut pienenivät, mutta kävijämäärät kasvoivat siitä huolimatta. 
(Kauhanen ym. 2002, 18.) 
 
Tapahtumien rahoituspohjaa ryhdyttiin laajentamaan liikemaailman suuntaan 
hakemalla tapahtumille sponsoreita. 1980-luvun nousukausi takasi sen, että 
raha liikkui ja yritysmaailmassa ymmärrettiin tapahtumissa esillä olemisen mer-
kitys uusien asiakkaiden etsimisessä. Kulttuuriin panostettiin myös julkisella 
sektorilla ja 80-lukua nimitetäänkin kulttuurin kultaiseksi vuosikymmeneksi. 
(Kauhanen ym. 2002, 18.) 
 
Silvannon (2007, 13) mukaan festivaali syntyy innostuneista tekijöistä ja paikal-
lisesta tarpeesta luoda juuri tietynlainen tapahtuma kyseiseen paikkaan. Ilmei-
sesti 90-luvun lamakauden päättyessä Tampereella oli tarve omalle musiikkiin 
pohjautuvalle kaupunkifestivaalille ja tähän tarpeeseen vastattiin järjestämällä 
ensimmäinen Tammerfest vuonna 1995. Vuosien varrella tapahtumasta on kas-





Lamasta tai talouden taantumista huolimatta festivaalien kävijämäärät ovat ol-
leet jatkuvassa kasvussa. Finland Festivals raportoi vuoden 2010 jäsenfestivaa-
liensa kävijämäärien kohonneen edellisvuodesta lähes neljä prosenttia. Finland 
Festivalsin jäsenfestivaalien kokonaisyleisömäärä nousi lähes kahteen miljoo-
naan, joka Suomen väestöpohjaan nähden on kansainvälisessä vertailussa erit-
täin suuri lukema. (Finland Festivals 2011.) 
 
Nykypäivänä löytyy laaja kirjo teemaltaan ja kooltaan vaihtelevia festivaaleja ja 
tapahtumia. Pirkanmaan alueelle on perustettu Pirkanmaan festivaalit ry eli Pir-
fest sekä koordinoimaan alueen kulttuurifestivaalien yhteistyötä että kehittä-
mään ja tekemään tunnetuksi festivaalien toimintaa ja lisäämään jäsentensä 
näkyvyyttä. 1.10.2010 yhdistyksen jäsenenä oli 27 kulttuurifestivaalia edustaen 
useita eri taiteen aloja: sirkus, elokuva, teatteri, nukketeatteri, kuvataide, valo-
kuvataide, kirjallisuus, musiikki (klassinen musiikki, jazz, kuoro- ja lauluyhtye-
musiikki, harmonikkamusiikki, rock, salsa, kansanmusiikki, iskelmä- ja populaa-
rimusiikki) sekä tanssi (nykytanssi, salsa ja kansantanssi). (Pirkanmaan Festi-
vaalit Ry. 2010.) 
 
 
3.3 Tapahtuma projektina 
 
”Jotta yleisötapahtuma olisi järjestelmällisesti toteutettu, se kannattaisi alusta 
alkaen suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn periaatteita noudattaen” 
(Kauhanen ym. 2002, 23).  
 
Pirkko Anttilan (2001, 11) mukaan projekti on sana johon nykyään törmää joka 
käänteessä ja tämän vuoksi monet ovatkin väsyneet koko ”projektiin”. Vaikka 
projekti-sanaa käytetään paljon, ei sen merkitys aina ole täysin selkeä. Sana 
voidaan määritellä usealla eri tavalla, mutta Anttilan (2001,12) määritelmä pro-
jektille on seuraava: ”Projekti on kertaluonteinen, tavoitteellinen, varta vasten 
muodostetun organisaation tehtäväksi annettu työkokonaisuus, jonka kesto ja 





Kauhasen ym. (2002) laatima suppea määritelmä projektista ei juuri tuosta 
poikkea, mutta he ovat myös syventäneet projektille tyypillisten piirteiden mää-
rittelyä yksityiskohtaisemmin seuraavilla yhdellätoista kohdalla: 
 
1. Tavoitteet 
Projektilla on yksi tai useampi selkeä tavoite. Kun tavoitteet on saavutet-
tu, projekti päättyy. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taiteellisesti korkea-
tasoisen rock-tapahtuman järjestäminen kannattavasti. 
2. Elinkaari 
Projekti ei ole jatkuvaa toimintaa, vaan sillä pitää olla selkeä päätepiste. 
Päätepiste voidaan yleensä johtaa tavoitteista. Yleisötapahtuma voi olla 
päivän, viikon, joskus jopa muutaman viikon mittainen, kuten Helsingin 
juhlaviikot. 
3. Itsenäinen kokonaisuus. 
Projekti on selkeästi määritelty kokonaisuus, jossa vastuu on keskitetty 
tietylle henkilölle tai ryhmälle, vaikka mukana olisi paljon erilaisia intressi-
ryhmiä ja osapuolia. 
4. Ryhmätyöskentely 
Projekti edellyttää ryhmätyöskentelyä. Ryhmät voivat koostua henkilöis-
tä, jotka edustavat mahdollisesti eri organisaatioita, intressejä ja kansalli-
suuksia. 
5. Vaiheistus 
Projektissa voidaan sen elinkaaren aikana havaita useita erilaisia vaihei-
ta kasvusta kypsymisen ja kyllästymisen kautta kuihtumiseen. Projekti on 
aina myös mukanaolijoille jonkinlainen oppimisprosessi. 
6. Ainutkertaisuus 
Kahta samanlaista projektia ei ole. Ihmiset, aika ja ympäristötekijät muut-
tuvat, joten projektia ei voida toistaa (=monistaa) vaikka samainen tapah-
tuma järjestettäisiinkin vuodesta toiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
Ruisrock, joka on vuosittain toistuva, mutta aina ainutlaatuinen yleisöta-
pahtuma.  
7. Muutos 
Projekti kokee yleensä elinkaarensa aikana runsaasti muutoksia alkupe-




ta projektin toimintaan, toiset taas saattavat täysin muuttaa projektin 
luonnetta ja asetettuja tavoitteita tai jopa keskeyttää sen. 
8. Seurannaisperiaate 
Kulloinkin meneillään olevassa projektin vaiheessa ei varmasti voida tie-
tää, mitä seuraavassa vaiheessa tapahtuu. Edellisen vaiheen tulokset 
yleensä vaikuttavat seuraavan vaiheen tehtäviin, kun yksityiskohdat pro-
jektin edetessä tarkentuvat. 
9. Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys 
Projekti koostuu yleensä monimutkaisesta joukosta erilaisia muuttujia, 
jotka liittyvät ihmisiin, kulttuureihin, tekniikkaan ja työvälineisiin. 
10. Yhteistyökumppanit 
Osan projektin tehtävistä hoitavat yhteistyökumppanit. Mitä laajemmasta 
projektista on kysymys, yleensä sitä suurempi osa tehtävistä on annettu 
yhteistyökumppanien hoidettavaksi. Nykypäivänä yhteistyökumppanit 
ovat joko sponsoreita tai erilaisia partnereita (alihankkijoita, osatoimitta-
jia). 
11. Riski ja epävarmuus 
Kaikkiin projekteihin liittyy riskejä ja epävarmuutta, ne kuuluvat olennai-
sena osana projektityön luonteeseen. Siksi riskienhallinta on keskeinen 
osa projektityöskentelyä. Hyvällä suunnittelulla riskit voidaan minimoida 
ja hyvillä sopimuksilla riskit voidaan ainakin osittain siirtää muille. 
(Kauhanen ym. 2002, 24-25.) 
 
Kuten mikä tahansa yleisötapahtuma myös Tammerfest täyttää projektille tyypil-
liset piirteet täysin. Näin ollen mielestäni olikin järkevää lähestyä tapahtuman 
järjestämistä Kauhasen ym. (2002) teoriaa hyödyntäen. Eli lähestyä tapahtu-
man järjestämistä projektityön periaatteita noudattaen.  
  
 
3.4 Onnistunut tapahtuma tuottajan näkökulmasta 
 
Jotta voidaan miettiä onko tapahtuma onnistunut pitää määritellä millainen on 
onnistunut tapahtuma. Tähän kysymykseen on vaikea löytää vastausta, sillä 




jeet onnistuneen tapahtuman järjestämiseen, mutta on kuitenkin vaikea löytää 
tarkkaa määritelmää siitä millainen on onnistunut tapahtuma. Tapahtuman jär-
jestäminen on myös monimutkainen prosessi jossa kaikki osa-alueet ovat riip-
puvaisia toisistaan, ja näin ollen on mahdotonta nostaa esiin muutamaa seikkaa 
jotka tekevät tapahtumasta onnistuneen.  
  
Tapahtuman onnistumisen määrittelemiseen vaikuttaa myös se kenen kannalta 
asiaa katsoo. Esimerkiksi rockfestivaalin asiakas saattaa kokea tapahtuman 
onnistuneeksi jos bändit soittavat hyvin, ei tarvitse jonotella wc-tiloihin ja myynti-
tiskeille ja jos yleisesti tunnelma on katossa. Tapahtuman onnistumista mita-
taankin usein asiakastyytyväisyyskyselyillä, jotta saadaan selville kuinka hyvin 
tapahtuma asiakkaiden näkökulmasta onnistui. Artistin kohdalla puolestaan ta-
pahtuma voi olla onnistunut esimerkiksi jos heidän kohdallaan järjestelyt ovat 
sujuneet hyvin ja yleisö on esityksessä mukana. 
 
Vallo ja Häyrinen (2008, 93) määrittelevät onnistuneen tapahtuman seuraavasti: 
”Onnistuneen tapahtuman tuntee. Sen aistii sielun joka sopukassa. Tunnelma 
tapahtumassa on ainutkertainen ja se saa osallistujat ja isännät hyrisemään. 
Onnistuneessa tapahtumassa on sekä tunne että ajatus kohdillaan.” (Vallo H., 
Häyrinen E. 2008, 93.) Tottahan se on että onnistuneen tapahtuman pystyy ais-
timaan, mutta tapahtuman tuottajalle pelkkä aistimus ei kuitenkaan riitä. Tästä 
syystä halusinkin selvittää sitä millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan nä-
kökulmasta katsottuna. Saadakseni vastauksen kysymykseeni teetin suulliset 
haastattelut Tammerfestin tuotantotiimille, ja pyysin heitä kuvailemaan millainen 
heidän mielestään on onnistunut tapahtuma. 
 
Tammerfestissä vastaavana tuottajana toimiva Riki Huhtala (2011) arvioi onnis-
tuneen tapahtuman seuraavasti: ” Tapahtumia on monenlaisia, on isoja ja pie-
niä ja pienikin tapahtuma voi olla onnistunut. Jos teet esimerkiksi lapsille jonkin 
tapahtuman ja näet että kaikki ovat iloisia ja nauravat ja ovat tyytyväisiä, niin se 
on jo onnistunut tapahtuma. Tällaisen festivaalin taas ollessa kyseessä, se että 
olet tehnyt oikeat ratkaisut, olet bookannut bändejä ja hinnoitellut sen oikein, 
niin että saat yleisöä tapahtumaan ja saat sen esimerkiksi loppuunmyydyksi. 




Mutta kaiken pitää toimia myös asiakkaan kannalta. Jos kaikki kolme asiaa koh-
taavat; hyvä bändi, liput on myyty loppuun ja järjestelyt toimivat alueella, silloin 
on kyseessä onnistunut tapahtuma. (Huhtala, R. 2011.) 
 
Promoottorina toimivalle Timo Isomäelle (2011) myös turvallisuus ja artistien 
viihtyvyys olivat tärkeitä seikkoja. Isomäki (2011) puolestaan määritteli onnistu-
neen tapahtuman näin: ”Artisteilta ja yleisöltä saatu palaute on se tärkein, ja 
turvallisuuteen liittyvät kysymykset myös. Kun niissä onnistutaan, meillä on tur-
vallinen festivaali yleisölle ja artisteille, artistit tyytyväisiä siihen palveluun mitä 
me pystymme heille tuottamaan. Ja yleisö kohtaa lipun hinnan contra versus 
artistin kanssa sellaiseksi, että haluavat tulla sinne. Ja tietenkin että tämä on 
voitollinen tapahtuma.” (Isomäki, T. 2011.)  
 
Tuottajana toimiva Karoliina Lehtmets (2011) on kuulemma joskus kiteyttänyt 
onnistuneen tapahtuman seuraavasti: ”Tapahtuma on onnistunut kun yleisö on 
tyytyväinen eikä kukaan kuole.”  Lehtmets (2011) kuitenkin totesi naureskellen 
että kyseessä on tietenkin karu yleistys siitä millainen on onnistunut tapahtuma. 
Turvallisuuspäällikkönä toimiva Ari Kuusela (2011) nosti yleisön tyytyväisyyden 
lisäksi esiin myös henkilökunnan viihtyvyyden. Kun henkilökunnalla on muka-
vaa, hyvä tunnelma välittyy myös asiakkaisiin. (Kuusela, A. 2011.) 
 
Koko tuotantotiimi korosti talouden merkitystä tapahtuman onnistumista mietit-
täessä. Tuottajan näkökulmasta siis tapahtuma ei voi olla onnistunut jos se on 
tuottanut tappiota. Lehtmetsin (2011) mukaan Suomessa kulttuuri- ja tapahtu-
ma-alalla raha on aina tiukassa, mutta tärkeää on että tuottoa jää edes jonkin 
verran. Riki Huhtala korostaa rahan tärkeyttä muun muassa siinä että ilman ta-
loudellista tuottoa organisaatio ei pysty maksamaan esimerkiksi palkkoja ja mui-
ta tapahtuman järjestämisestä aiheutuvia kuluja (Huhtala, R. 2011). Näin ollen 
tappiota tuottanutta festivaalia ei voida järjestää uudestaan, eikä festivaali silloin 
voi olla ollut onnistunut. 
 
Lehtmetsin (2011) mukaan tapahtumasta voidaan aina jälkeenpäin ajatella mitä 
olisi voitu tehdä toisin. Mutta koska tapahtumassa on miljoona muuttujaa ja se 




den tapahtumaan. Tai sitten olla oppimatta niistä ja toistaa samat virheet uudes-
taan seuraavana vuonna. (Lehtmets, K. 2011.) Tapahtumassa saa kuitenkin 
monta isoa ja pientä asiaa mennä pieleen ennen kuin voidaan sanoa että festi-
vaali olisi mennyt huonosti. Koska vaikka joku asia olisi esimerkiksi unohtunut, 
se ei välttämättä ole tärkeää jos se ei näy asiakkaalle. (Lehtmets, K. 2011.) 
 
Tuottajan näkökulmasta siis onnistuneen tapahtuman tärkeimpiä kriteereitä on 
tapahtuman talous. Lisäksi tärkeimpien asioiden joukossa kaikilla oli asiakkaan 
tyytyväisyys, sillä tapahtumaan tyytyväinen asiakas tulee varmasti tapahtumaan 
uudestaan, ja tämä taas vaikuttaa suoraan tapahtuman talouteen. Onnistunut 
tapahtuma on myös turvallinen kaikille osapuolille, ja järjestelyiltään sellainen 






Tässä luvussa kerron Tammerfestin takana olevasta organisaatiosta, Tammer-
fest 2011 -tapahtumasta sekä arvioin Tammerfestiä SWOT-analyysin avulla. 
 
 
KUVA 1. Tammerfest 2011 -logo (Tammerfest Oy 2011). 
 
 
4.1 Tammerfest 2011  
 
Tammerfest on Suomen suurin kaupunkifestivaali, joka järjestetään vuosittain 
Tampereen keskustassa. Ensimmäisen kerran Tammerfest järjestettiin vuonna 
1995, joten vuonna 2011 festivaalia vietettiinkin jo seitsemättätoista kertaa. Fes-
tivaali kestää neljän päivän ajan keskiviikosta lauantaihin ja ajoittuu heinäkuun 
puoliväliin. Vuosien mittaan tapahtuma on muuttanut muotoaan niin kokonsa 
kuin tapahtumapaikkojensakin osalta ja kävijämäärä on kasvanut tasaiseen tah-
tiin. Tapahtuma on kaupunkifestivaalille tyypillisesti hajautettu ympäri kaupunkia 
tarjoten ohjelmaa kaiken ikäisille, oli tapahtumapaikkana sitten puisto, tori, ris-
teily, baari tai katu. Tammerfest Oy 2011) 
 
Vuoden 2011 festivaalissa esiintyi lähes 200 artistia yli 20 tapahtumapaikassa. 
Pääareenoina toimi Keskustorin teltta, Vuolteentori hotelli Ilveksen rannassa 
sekä Pakkahuone ja Klubi. Lisäksi ohjelmaa järjestettiin Miami Beach Bilepuisto 
-nimisellä alueella Tammerkosken rannassa, Viikinsaaressa, m/s Tammerkoski-





Vaikka Tammerfestin ohjelma painottuu voimakkaasti rehelliseen suomalaiseen 
rokkiin, löytyi vuoden 2011 esiintyjien joukosta paljon myös muiden musiikkityy-
lien edustajia sekä ulkomaalaisia esiintyjiä. Tammerfestiin kuuluu olennaisena 
osana myös erilaiset ilmaistapahtumat, joita järjestetään niin lapsille kuin aikui-
sillekin. 
 
Sääolot vuoden 2011 festivaalissa olivat epävakaat ja auringonpaisteen katkai-
sikin ajoittaiset sadekuurot. Tästä huolimatta Tammerfest saavutti 80 000 kävi-
jän kävijätavoitteensa, johon oli laskettu mukaan myös ilmaistapahtumat. Kävi-
jämäärät ovat pysyneet viime vuosina samoissa huippulukemissa, joten tapah-




KUVA 2: Ilta-aurinko Tammerfestissä (Kuva: Vesa Kivimäki 2011). 
 
Festivaali julkaisee vuosittain oman Tammerfest-lehtensä, josta löytyy niin oh-
jelma ja festivaali-info kuin eri artistien haastattelujakin. Lehden ohjelma ja festi-
vaali-info löytyy työn lopusta liitteinä yksi ja kaksi. Vuonna 2011 Tammerfest-
lehti jaettiin Pirkanmaan Sanomien liitteenä lähes 200 000 talouteen. Lisäksi 
lehti oli ilmaisjakelussa Pirkanmaan Sanomien ilmaisjakelu-pisteissä sekä 




toloissa sekä festivaalialueilla tapahtuman aikana. Lipunmyynti järjestettiin lip-
pupalvelun kautta sekä alueiden ovilta/porteilta niihin tapahtumiin, jotka eivät 
olleet ennakkoon loppuunmyytyjä.  
 
Tapahtuma-alueista yksi tärkeimmistä oli Keskustorin teltta, josta löytyi 2000 
asiakaspaikkaa. Koko alue toimi anniskelualueena, joten ikäraja teltalle oli K-18. 
Alue oli auki ainoastaan iltaisin kello 18.00-02.00. Poikkeuksena tästä lauantai, 
jolloin alueella järjestettiin maksullinen Lasten Tammerfest -konsertti kello 
13.00-16.00.  
 
Esiintyjinä Keskustorin teltalla nähtiin keskiviikkona 13.7. Paula Koivuniemi se-
kä Sleepy Sleepers, jotka esiintyivät niin yhdessä kuin erikseen. Torstaina taas 
lavan valtasivat Lovex sekä euroviisuistakin tuttu ruotsalainen glam rock-yhtye 
The Ark. Perjantaina Keskustorin teltta myytiin loppuun Apulannan ja Happora-
dion avulla ja lauantai-iltana sama toistui Popedan ja Uniklubin kohdalla. Lauan-
taipäivänä puolestaan alueen valtasi iältään hieman nuorempi keikkaväki, kun 









Toinen suuri tapahtuma-alue oli Vuolteentori, jossa oli myös 2000 asiakaspaik-
kaa. Koska Vuolteentorilla järjestettiin ikärajattomia konsertteja, oli 1500 paikan 
anniskelualue rajattu erikseen. Tapahtuma-alue oli avoinna kello 18.00-24.00. 
Täälläkin poikkeuksen teki lauantai, jolloin Vuolteentorilla vietettiin Lasten 
Tammerfestiä kello 13.00-17.00  välillä. 
 
Vuolteentorin esiintyjäkaarti oli suunnattu Keskustorin asiakaskuntaa selkeästi 
nuoremmalle festivaaliyleisölle. Keskiviikkona 13.7. Vuolteentorilla nähtiin Jukka 
Poika & Sound Explosion Band, Fintelligens sekä vuonna 2011 yhdeksättä ker-
taa järjestetyn Festbabe-kilpailun finaali. Kilpailun järjestäjänä toimi Tapahtu-
maketju MS Ky yhteistyössä Tammerfestin kanssa. Kilpailussa ei etsitty missiä 
tai mallia, vaan sopivaa pr-henkistä tyttöä mukaan Tammerfestin tiimellykseen. 
Festbabe-kilpailun ennakkoäänestys järjestettiin Tammerfestin nettisivuilla ja 
itse finaalia pääsi siis seuraamaan keskiviikkona Vuolteentorin tapahtuma-
alueella. Torstaina puolestaan lavalle nousivat Pariisin Kevät sekä Stella. Per-
jantaina ennen varsinaisen ohjelman alkua järjestettiin kaikille halukkaille ilmai-
nen Tammerfest After Work Zumba! By Fressi. Tämä tunnin mittainen liikunta-
pläjäys järjestettiin yhteistyössä Tammerfestin sekä liikuntakeskus Fressin 
kanssa. Zumban jälkeen lavan valtasivat Petri Nygård ja Cheek. Lauantaipäivä 
oli pyhitetty lapsille Lasten Tammerfestin muodossa. Tässä ilmaistapahtumassa 
päästiin kuulemaan Staraskaba-voittaja Jenna Paloa sekä Ipanapaa. Illalla taas 







KUVA 4: Vuolteentorin tapahtuma-alue 13.7.2011 (Kuva: Vesa Kivimäki 2011). 
 
Sisälavoista tärkein oli Pakkahuone sekä Klubi, jolla järjestettiin ohjelmaa jokai-
sena festivaalipäivänä. Pakkahuone ja Klubi toimivat yhteistyössä niin, että jo-
kaisena iltana kolmesta esiintyjästä yksi nähtiin Klubin puolella ja kaksi esiinty-
jää taas Pakkahuoneen lavalla. Koska alueella ei anniskelua oltu rajattu erik-
seen, oli ikäraja K-18. Ovet aukesivat joka ilta kello 20.00 ja ohjelma starttasi 
kello 21.00. 
 
Päiväsaikaan Klubin terassilla esiintyi akustisesti Kari Peitsamo, joka on Tam-
merfestissä tuttu esiintyjä jo usean vuoden ajalta. Jokaisena festivaalipäivänä 
kello 16.00 Peitsamon ilmaiskeikka veti Klubin terassin täyteen yleisöä. Keski-
viikkoilta puolestaan oli punk-henkinen, sillä esiintymässä oli legendaarisia 70-
luvulla uransa aloittaneita punkbändejä. GBH ja The Damned saapuivat Tam-
merfestiin Englannista. Suomalaista punkkia edusti Tumppi Varonen & The 
Problems. Torstaina taas Pakkahuoneen ja Klubin valtasivat yhdysvaltalainen 
Mudhoney, Kotiteollisuus, sekä tamperelainen Miss Monster Truck. Perjantaina 
vuorossa oli CMX, Barbe-Q-Barbies ja Von Herzen Brothers. Festivaalin viimei-





Viikinsaaressa järjestettiin ulkoilmatapahtuma nimellä Tammerfest goes Viikin-
saari. Tapahtuma oli ilmainen ja paikalle pääsikin laivalipun hinnalla. Kyseessä 
oli myös ikärajaton tapahtuma, sillä alueella ei ollut Tammerfestin puolesta jär-
jestetty anniskelua lainkaan. Tammerfest goes Viikinsaari toteutettiin yhteis-
työssä Tammerfestin sekä Trevolution Eventsin kanssa ja tuotannosta vastasi 
Trevolution Eventsin Christopher Hokkanen. Viikinsaaressa ohjelmaa järjestet-
tiin torstaina 14.7. ja perjantaina 15.7. Esiintymässä oli kahdeksan bändiä kum-
panakin päivänä sekä lisäksi yksi bändi jo laivamatkalla. Esiintyjäkaarti koostui 
tamperelaisista nousevista yhtyeistä, joille Tammerfest haluaa vuosittain tarjota 
muuten liki mahdottoman mahdollisuuden päästä esiintymään isoilla festivaaleil-
la. 
 
Vuoden 2011 Tammerfestiin kuului tapahtumapaikkana myös m/s Tammerkos-
kilaiva, jossa Jukka Takalo isännöi Yksinäisten Illat -risteilyä jokaisena festivaa-
li-iltana. Jokaisena iltana jo ennakkoon loppuun myydyllä risteilyllä esiintyi akus-
tisesti useita artisteja, muun muassa Kauko Röyhkä, Erin, Aknestik Power Trio, 
Samae Koskinen sekä Mirel Wagner.  
 
Yhtenä suurena tapahtuma-alueena toimi myös Koskikeskuksen Ravintolamaa-
ilma sekä sen edustalle rakennettu Miami Beach Bilepuisto, jossa esiintyi erilai-
sia DJ-kokoonpanoja. YO-talolla kuultiin niin musiikkia kuin katseltiin stand up-
pia. Lisäksi lukuisia esiintyjiä löytyi myös Ilveksestä, Ilonasta, Senssiltä, Jack 
The Roosterista sekä monesta muusta baarista ja klubista. 
 
Kaikin puolin festivaalit sujuivat rauhallisissa tunnelmissa ja suuremmilta järjes-
tyshäiriöiltä vältyttiin. Pirkanmaan Festivaalit ry:n teettämän kävijäkyselytutki-
muksen mukaan yleisö oli pääosin tyytyväinen vuoden 2011 Tammerfestiin. 
Ainoastaan Keskustorin perjantain järjestelyihin oltiin pettyneitä. Kävijät kokivat 
wc-määrien olevan riittämättömät sekä jonottamisen alueelle kestävän liian 
kauan. Tapahtuman järjestäjät reagoivat palautteeseen välittömästi ja lauantain 
järjestelyistä ei siis ollut kenelläkään kyselyyn vastanneista huomautettavaa. 
 
Tapahtuman jälkeen promoottori Timo Isomäki kommentoi lehdistölle vuoden 




kävijämäärään. Se on viime vuosina pysynyt näissä samoissa huippulukemissa, 
80 000 hengessä, ilmaistapahtumat mukaan lukien. Valtavasta kävijäluvusta 
johtuen meillä järjestäjillä on paineita saada vielä yksi pääareena li-
sää. Sellainen on mietinnän alla ensi vuodeksi.” (Tammerfest Oy 2011.) 
 
 
4.2 Tammerfest Oy 
 
Tammerfestin järjestämisestä ja rahoituksesta vastaa osakeyhtiö nimeltään 
Tammerfest Oy, jonka toimitusjohtajana toimii Timo Laine. Yhtiö on rekisteröity 
Patentti- ja rekisterihallitukseen tammikuussa 2006 ja toiminut siitä lähtien aktii-
visesti. Yhtiön päätoimialaksi on rekisteröity taiteellinen luominen. (Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmä 2012.) 
 
Tarkennettuna yhtiön toimialana on viihde- ja kulttuurialan tuotteiden, tapahtu-
mien ja palveluiden tuottaminen, tekninen toteutus, myynti ja vuokraaminen, 
kauppa, vienti ja tuonti, sekä alaan liittyvä konsultointi ja koulutus, ravintolatoi-
minnan harjoittaminen, painotuotteiden sekä musiikkialan kustantaminen ja ar-
tikkelipalvelu. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä ostaa arvopapereita ja 
osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa sekä hoitaa rahoitus- ja sijoitustoimin-
taa, ei kuitenkaan pankkitoimintaa. (Kauppalehti 2012.) 
 
Tammerfest-festivaalin järjestämisen lisäksi Tammerfest Oy on ollut mukana 
monen muun tapahtuman järjestämisessä (Lehtmets 2011). Muiden tapahtumi-
en kanssa yhteistyötä on tehty muun muassa hoitamalla tapahtumaan joko yksi 







4.3 Tammerfestin tuotantotiimi 
 
 Ammattitaitoisen tuottajan tunnistaa festivaaleilla yleensä siitä, että 
 hän on tapahtuman rennoin tyyppi kaveeraten niin taiteilijoiden, 
 median kuin sponsoreidenkin kanssa. Tuo sama tyyppi voi seurata 
 artistien esiintymisiä kavereittensa kansa parhaimmalta paikalta eli 
 miksaustornista olutta kevyesti hörppien. Tämä on mahdollista sik-
 si, että tuottajan työ on etupainotteista. Kun kaikki on suunniteltu 
 hyvin ja ympärillä on ammattimainen festivaalikoneisto, tuottaja ot-
 taa hieman rennommin. Myös odottamattomat ongelmat hoidetaan 
 rauhallisesti, sillä mikään ei ole karmeampaa katsottavaa kuin festi-
 vaalistressin kourissa pyörivä tuottaja. (Hyttinen 2003, 62.) 
 
Ei ole olemassa täsmällistä kuvausta siitä mikä tuottajan rooli on festivaalin jär-
jestämisessä, sillä tuottajan rooli voi olla hyvinkin monipuolinen. Hyttisen (2003, 
61) mukaan tehtäväkuvan muotoutuminen riippuu tapahtuman organisaatiosta, 
sisällöstä ja luonteesta. Tuottaja saattaa olla vastuussa tapahtuman taiteellises-
ta sisällöstä, tai ainoastaan tapahtuman taloudellisesta ja tuotannollisesta koko-
naisuudesta. Silvanto (2007, 147) puolestaan kuvailee tuottajaa henkilönä joka 
toimii taiteen ja rahan kohtaamispisteessä ottaen molemmat näkökulmat huo-
mioon.  
 
Tapahtuman järjestämisessä tarvitaan monenlaista osaamista ja tämän vuoksi 
tuottajan toimenkuva onkin hyvin laaja. Etenkin isossa tuotannossa on järkevää 
harkita vastuun jakamista, sillä kaiken osaamisen ei tarvitse olla yhdellä henki-
löllä. Tällöin organisaation johtoon tarvitaan projektipäällikkö, tai toiselta nimel-
tään vastaava tuottaja, joka valvoo osaprojektien toteutumista ja aikataulujen 
pitämistä, sekä seuraa taloutta talousvastaavan raporttien mukaisesti. (ks. luku 
7.2.) Vastaavan tuottajan tulee olla perillä projektin etenemisestä sen kaikilla 
osa-alueilla, vastata siitä että valmistelut tapahtuvat ajallaan, huolehtia että 
kaikki tarvittava tieto kulkee organisaation sisällä ja varmistaa että kullakin osa-
tuottajalla on tarkasti selvillä oma vastuualueensa. (Hyttinen 2003, 61-62; Kau-





Tammerfestin tuotantotiimi on toiminut nykyisellä kokoonpanollaan yhdessä 
vuodesta 2007. Tuotantotiimi muodostuu viidestä henkilöstä joilla kaikilla on 
oma erityisosaamisensa tapahtuman järjestämisessä. Tuottaja Karoliina Leht-
mets (2011) kokee tuotantotiimin rakenteen yhtenä Tammerfestin vahvuuksista 
sillä hänen mukaansa tuotantotiimistä löytyy uudistumisen ja kehittämisen tarve, 
ja porukan kesken uskalletaan esittää paljon ideoita joista osa toteutetaan ja 
osa taas jätetään toteuttamatta. Tuotantotiimin kesken järjestetään viikoittain 
tuotantopalaveri jossa käsitellään kaikki Tammerfestin järjestämiseen kuuluvat 
asiat niin käytännön järjestelyihin, markkinointiin kuin talouteenkin liittyen. Viik-
kopalaverissa käsiteltävät asiat kirjataan palaverimuistioon josta jokaisen on 
helppo tarkistaa omalle kohdalleen seuraavaa viikkoa varten määrätyt tehtävät. 
 
Vastaavana tuottajana Tammerfesteillä toimii Riki Huhtala joka on aloittanut 
tapahtumien parissa työskentelyn jo 90-luvun puolivälissä (Huhtala, R. 2011). 
Tammerfestissä Huhtala on ollut mukana jo yli 10 vuoden ajan, tehden aluksi 
yhtä festivaalin osa-aluetta. Vastaavan tuottajan roolin määrittelyn vaikeus il-
meni myös tekemässäni haastattelussa, sillä Huhtala ei itse osannut tarkasti 
määritellä työnkuvaansa vaan kertoi tekevänsä ”kaikkea mitä festivaaleilla pitää 
tehdä”. (Huhtala, R. 2011.) 
 
Timo Isomäki toimii tuotannossa nimikkeellä promoottori. Hän painottaa sitä että 
tuotantoa tehdään porukalla, mutta listaa omaksi päävastuualueekseen ohjel-
man miettimisen. Isomäen kohdalla uuden festivaalin suunnittelu alkaa vaikka 
edellinen festivaali on vielä käynnissä, sillä esimerkiksi bändikiinnitykset täytyy 
tehdä hyvissä ajoin. (Isomäki, T. 2011.) 
 
Karoliina Lehtmets lähti ensimmäistä kertaa mukaan Tammerfestiin suorittaes-
saan opiskelijaharjoittelua Turun Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta, josta 
hän valmistui kulttuurituottajaksi. Harjoittelun jälkeen hän jäi työskentelemään 
tuotantoassistenttina, sitten tuotantokoordinaattorina ja nykyisellään hän toimii 
Tammerfestissä tuottajana. Lehtmetsän vastuualueeseen kuuluu erityisesti lu-
pa- ja taloushallinto ja itse tapahtuman aikana festivaalitoimiston pyörittäminen. 





Perttu Pesonen toimii Tammerfestin järjestämisessä yhtenä tuottajista. Pesosen 
vahvuutena on anniskelu- ja ravintolatoiminta ja näin ollen hän vastaakin Tam-
merfestissä juuri tästä osa-alueesta sekä osittain alueiden tuottamisesta. Peso-
nen on aloittanut työskentelyn festivaalien parissa jo vuonna 1992 toimiessaan 
lipunmyyjänä Ilosaarirokissa. Tammerfestiin hän tuli mukaan vuonna 2002 ja 
vuonna 2006 hänestä tuli Isomäen ja Huhtalan tapaan osakas Tammerfest 
Oy:ssä. (Pesonen, P. 2011.) 
 
Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpänä tuotantotiimin jäsenenä toimii Ari 
Kuusela. Kuuselan vahvuusalue on turvallisuus ja hän toimiikin tapahtuman tur-
vallisuuspäällikkönä, hoitaen viranomaisten kanssa kaiken yhteistyön mikä liit-
tyy tapahtuman turvallisuuteen. Lisäksi Kuusela huolehtii tapahtuman aikana 
järjestyksenvalvonnasta ja siitä että hommat hoituvat käytännössä juuri niin kuin 
palo- ja pelastusviranomaisten sekä poliisin kanssa on sovittu. Kuusela on ollut 
Tammerfestissä mukana sen toisesta järjestämiskerrasta lähtien eli vuodesta 
1996. Alkuun Kuusela vastasi muutaman alueen järjestyksenvalvonnasta ja tur-
vallisuuspäällikkönä hän on toiminut neljännestä tai viidennestä Tammerfestistä 
lähtien. (Kuusela, A. 2011.) 
 
 
4.4 Tammerfestin arvioiminen SWOT-analyysin avulla 
 
Kun ryhdytään harkitsemaan tapahtuman järjestämistä, tulee ensimmäisenä 
kehittää idea jonka pohjalta tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan. Kun ky-
seessä on yleisötapahtuma, jo idean kehittelyn tulee olla järjestelmällistä. Esille 
tulevista ideoista valitaan ne, jotka tuntuvat toteuttamiskelpoisilta ja näitä ruve-
taan työstämään eteenpäin. Idean arvioimista varten kätevä työkalu on SWOT-
analyysi eli nelikenttäanalyysi, joka helpottaa päätöstä siitä, ryhdytäänkö ideaa 
toteuttamaan käytännössä tapahtumaksi. (Kauhanen ym. 2002, 27.)  
 
SWOT-analyysi on Albert Humpreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käyte-
tään yritysmaailmassa paljon. Sana SWOT tulee englanninkielisistä sanoista 
strenghts, weaknesses, opportunities ja threats. Suomeksi tämä siis tarkoittaa 




analyysin kohteena voi olla jonkin yrityksen toiminta koko laajuudessaan tai jon-
kin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailukyky. (Wikipedia 2012.) 
 
Analyysimenetelmässä kirjataan ylös analysoidun asian vahvuuksia ja heikko-
uksia sekä ympäristön uhkia ja mahdollisuuksia. SWOT-analyysi on kuvion 1 
mukainen kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan puo-
liskoon kirjataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion 
yläpuoliskoon kuvataan organisaation sisäiset ja nykyhetkeen liittyvät asiat, ala-
puoliskoon taas organisaation ulkoiset ja tulevaisuuteen liittyvät asiat. (Wikipe-
dia 2012; Qualitas Forum 2009.) 
 
 
KUVA 5: SWOT-analyysin rakenne (Wikipedia 2012). 
 
Koska SWOT-analyysi on käyttämäni teorian mukaan ensimmäinen askel ta-




Tammerfestin tuotantotiimi listasi festivaalinsa vahvuudeksi sen, että tapahtuma 
järjestetään kaupungin keskustassa. Karoliina Lehtmets (2011) oli sitä mieltä, 
että ”tapahtumapaikkana kaupunki, Tampere, on siitä hieno että täällä on hotel-
lit ja ravintolat valmiina. Eli kun tuodaan tapahtuma tänne keskelle kaupunkia, 




aa eikä niitä siis tarvitse erikseen järjestää. Perinteisissä puskafestivaaleissa 
tarvitsee alusta asti järjestää majoituspaikat olivat ne sitten mökkejä tai telttoja 
tai mitä ovatkaan.” (Lehtmets, K. 2011.)  
 
Kaupunki tapahtumapaikkana takaa myös sen, että yleisön on helppo päästä 
tapahtumapaikalle bussilla, junalla, pyörällä, autolla tai vaikka kävellen. Lisäksi 
palvelut ovat lähellä paitsi asiakkaille niin myös järjestäjille. Esimerkiksi artisti-
ruokailut ym. voidaan helposti hoitaa ravintoloissa eikä niitä varten tarvitse erik-
seen rakentaa tiloja. Ari Kuuselan (2011) mielestä kaupunki tapahtumapaikkana 
tarjoaa festivaaliyleisölle myös erilaisen elämyksen kuin perinteisemmät festi-
vaalit. Lehtmets (2011) listasi vahvuuksiin myös sen että tapahtuma järjestettiin 
seitsemännentoista kerran eli festivaali on tunnettu ympäri Suomen ja se on 





Myös heikkouksiin tuotantotiimi laski kaupungin tapahtumapaikkana. Kaupungin 
tarjoamat rajalliset alueet aiheuttavat sen, että Tammerfestillä ei ole ollut mah-
dollisuutta isompaan alueeseen, jonne voitaisiin ottaa suurempia yleisömääriä. 
Timo Isomäen (2011) mukaan tämä on suuri heikkous, sillä yleisölle ei voida 
näissä olosuhteissa myydä kalliimpaa lippua ja tarjota useampaa bändiä. Iso-
mäen (2011) mukaan Tammerfestistä jääkin tämän vuoksi hieman puuttumaan 
niin sanottu festivaaliluonne. Riki Huhtala (2011) lisäsi tähän myös sen, että 
suuremmilla alueilla olisi mahdollista ottaa esiintymään myös kansainvälisiä 
tähtiä.  
 
Heikkouksiin kuuluu myös se että tapahtuma on hajautettu useaan tapahtuma-
paikkaan, sillä tämä tekee festivaalista huomattavasti työläämmän järjestää kuin 
yhdellä tapahtuma-alueella järjestettävä festivaali. Kaupunki tapahtumapaikka-
na aiheuttaa myös sen, että esimerkiksi melu- ja lupa-asioihin täytyy kiinnittää 
erittäin paljon huomiota. Lehtmetsin (2011) mukaan kaupungissa pitää pystyä 
luomaan festivaalitunnelma festivaalivieraille kuitenkin niin, että täällä pystyvät 




määnsä. Perttu Pesonen (2011) kokee heikkoutena myös huonot leiriytymis-
mahdollisuudet. Monelle leiriytyminen kuuluu olennaisena osana festivaaliin, 





Mahdollisuuksia Tammerfestillä on kuulemma vaikka mihin. Lehtmets (2011) 
mieltää tuotantotiimin yhdeksi festivaalin mahdollisuuksista. Tuotantotiimi on 
Lehtmetsin (2011) mukaan hyvin idearikas ja rohkea ja tiimiltä löytyykin run-
saasti toteuttamiskelpoisia ideoita. Tuotantotiimistä löytyy kuulemma myös 
heikkoutensa, mutta pääasiallisesti tapa, jolla tiimi toimii, on festivaalille sekä 
vahvuus että mahdollisuus. Palavereissa uskalletaan heittää ideoita ilmoille ja 
näistä toteuttamiskelpoisia ryhdytään työstämään eteenpäin. Pesonen (2011) 
listaa mahdollisuuksiin myös festivaalin halun laajentua entisestään. Toiveissa 
onkin, että joskus saataisiin niin iso tapahtuma-alue, että sinne voitaisiin tuoda 





Uhkiin lasketaan kuulemma tietenkin sää. Säätilaan ei voi mitenkään vaikuttaa, 
mutta se taas voi syödä festivaalin asiakaskuntaa suurestikin. Lehtmets (2011) 
laskee uhaksi myös kilpailun muiden tapahtumien kanssa, sillä samana viikon-
loppuna saattaa olla 100 muuta festivaalia. Tammerfesillä tosin on vankka nimi 
ja vakiintunut kävijäkunta, mutta silti uhkana on aina se, että toinen festivaali 
saakin paremmat bändit ja suuremmat nimet. Pesonen (2011) suhtautuu tule-
vaisuuteen optimistisesti toteamalla, ettei näe 16 vuotta vanhalla festivaalilla 
juurikaan uhkia. ”Aikalailla kaikki on vuosien varrella jo nähty ja koettu” (Peso-





5 YLEISÖTAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS  
 
 
Havaintojeni analysoimisessa käytän teoriana Kauhasen ym. (2002) teosta 
”Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus”. Tässä luvussa käydään kyseisen 
teorian mukaisesti kohta kohdalta läpi tapahtumanjärjestämistä, verraten Tam-
merfestin järjestelyjä tapahtumanjärjestämisen teoriaan. 
 
5.1 Ideasta projektiksi 
 
Ensimmäinen askel tapahtuman järjestämisessä on ideointi. Vaikka kyseessä 
olisi Tammerfestin kaltainen vuosittain toistuva festivaali, on uusien ideoiden 
kehittäminen ja tapahtuman uudistaminen erittäin tärkeää. Tammerfesteillä ide-
ointiin osallistuu koko tuotantotiimi ja tämä vaihe aloitetaan heti kun edellinen 
festivaali on päätetty ja palaute ym. käsitelty. 
 
Ideointivaiheeseen voidaan soveltaa toimintaidea-mallia, joka muodostuu seit-
semästä erillisestä asiaryhmästä. Kauhasen ym. (2002, 35) mukaan nämä voi-
daan myös ilmaista seitsemällä kysymyksellä:  
 
• Miksi? - tapahtuman tavoite 
• Mitä? - tapahtuman sisältö eli tuote/palvelu 
• Missä? - paikka 
• Milloin? - ajankohta 
• Kenelle? - asiakas eli kohderyhmä 
• Miten? - järjestävän yhteisön tapa toimia (resurssit + organi-
  saatio) 
• Mielikuva? - järjestävän yhteisön ja kumppaneiden imago 
 
Ennen kuin ideaa voidaan lähteä prosessoimaan tapahtumaksi, on näihin ky-
symyksiin löydettävä vastaukset. Vuosi 2011 oli 17. kerta kun Tammerfest jär-
jestettiin, joten näihin kysymyksiin on vastattu jo aikaisempina vuosina. Tosin 




väliajoin läpi, jotta saadaan varmistettua tapahtuman luonteen olevan suunnitel-
lun mukainen ja että ollaan järjestämässä tapahtumaa, jolle riittää kysyntää. 
 
 
5.1.1 Tapahtuman tavoite 
 
Miksi Tammerfest järjestetään?  
Tammerfestin järjestävänä tahona toimii Tammerfest Oy, osakeyhtiö, jonka toi-
mialaksi on kirjattu taiteellinen luominen. Suomen lain mukaan osakeyhtiön tu-
lee aina tavoitella voittoa, joten näin ollen pääasiallinen syy Tammerfestin jär-
jestämiseen on taloudellisen tuoton saavuttaminen. 
 
Kun kaikilla tuotannossa mukana olevilla henkilöillä on yhtenevä käsitys pää-
määrästä, on ideaan helpompi ottaa kantaa. Seuraavaksi onkin syytä pohtia 






Tammerfest on musiikkifestivaali, jonka ohjelma rakentuu pääasiassa suoma-
laisen rock-musiikin ympärille. Tarkoituksena on kuitenkin järjestää mahdolli-
simman monipuolinen festivaali, joten vuonna 2011 mukana oli myös muun 
muassa rappia, punkkia, ulkomaisia esiintyjiä, stand up -esityksiä, zumbaa sekä 
lapsille suunnattua ohjelmaa.  
 
Alkujaan Tammerfest on perustettu Down by the laiturin jalanjälkiä noudattaen 
kaupunkifestivaaliksi. Tarkoituksena oli tuoda festarit keskelle kaupunkia ja 
useisiin eri tapahtumapaikkoihin mahdollistaen tällä tavoin monipuolisen tarjon-
nan kävijöille vauvasta vaariin. (Huhtala, R.  2011.) 
 
Tätä kohtaa pohdittaessa luodaan yksityiskohtaisempia ideoita, esimerkiksi 








Kenelle Tammerfest järjestetään? 
Ennen tapahtuman järjestämistä on syytä pohtia tarkasti kenelle tapahtuma 
suunnataan. Suunnataanko tarjonta kaikille vai pelkästään lapsille, nuorille, 
keski-ikäisille tai vanhuksille? 
 
Tammerfestissä asiakaskunta pyritään pitämään mahdollisimman laajana ja 
näin ollen ohjelmaa tarjotaankin kaiken ikäisille. Asiakaskunnan monipuolisuus 
ja eri ikäryhmien erilaiset tarpeet on huomioitu järjestämällä rinnakkaisohjelmaa 
sekä erillisiä tilaisuuksia asiakasryhmistä riippuen.  
Vuolteentorilla järjestettiin ikärajattomia konsertteja nuorisoa silmällä pitäen. 
Lauantaipäivänä vietetty Lasten Tammerfest tarjosi ohjelmaa perheen pienim-
mille. Keskustorin iltaohjelma taas houkutteli paikalle nuoria aikuisia sekä keski-
ikäisiä festarivieraita. Klubien laaja valikoima takasi puolestaan sen, että mu-
siikkimieltymyksestä riippumatta jokaiselle löytyi varmasti jotakin. 
 
Vuosittain tehdään kartoitus tapahtumaan osallistuneesta yleisöstä sekä yleisön 
kokemuksista ja tyytyväisyydestä. Näin pysytään perillä siitä minkälaiset ihmiset 





Milloin Tammerfest järjestetään? 
Tammerfest järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälissä, vuonna 2011 se jär-
jestettiin 13.-16.7. Tapahtuman luonne määrittelee hyvin pitkälle myös sen 
ajankohdan. Tammerfest esimerkiksi koostuu useista ulkoilmakonserteista sekä 
klubiohjelmasta ja näin ollen kesä on paras aika kyseisen tapahtuman järjestä-
miseen.  
 
Kesä on hyvä aika järjestää tapahtuma myös siitä syystä, että suurin osa suo-
malaisista viettää vuosilomansa kesäaikaan ja lämmin ilma saa ihmiset liikku-




tuo mukanaan myös ongelmia, sillä huono keli saattaa vaikuttaa monen asiak-
kaan päätökseen lähteä festivaaliin. Tätä pyritään ehkäisemään muun muassa 





Missä Tammerfest järjestetään? 
Yleisötapahtuman paikalla on myös keskeinen merkitys tapahtuman onnistumi-
selle. Paikkaan liittyy monta erillistä asiaa, jotka Kauhasen ym. (2002, 38) lis-
taamina ovat seuraavat: sijainti, tavoitettavuus, tilat, oheispalvelut, paikan vuok-
ra ja/tai muut tilasta aiheutuvat kustannukset, paikan imago, majoituspalvelut. 
 
Tammerfest on kaupunkifestivaali, joten tapahtumapaikkana toimii luonnollisesti 
Tampereen kaupungin keskusta-alue. Keskustaan on hyvät kulkuyhteydet kaik-
kialta kaupungista, valmiit majoituspalvelut kauempaa matkustaville ja tietenkin 
runsaasti ravintolapalveluita.  
 
Kaupunkifestivaalin imagon mukaisesti pääalueina Tammerfestissä halutaan 
käyttää esimerkiksi puistoja ja toreja. Vaikka Tampereella olisi tarjota suurem-
pana tapahtuma-alueena esimerkiksi Ratinan stadion, kokee vastaava tuottaja 
Riki Huhtala (2011) sen vesittävän koko kaupunkifestivaali-idean. 
 
Kun tapahtumapaikkana on kaupunki, on tilojen joustamattomuus ongelma. Eli 
kun jokin tapahtumista myydään loppuun, on pakko myydä ei-oota, sillä kau-





5.1.6 Tapa toimia 
 
Miten Tammerfest järjestetään? 
Tammerfestin järjestäjänä toimii Tammerfest Oy. Osakkeenomistajista kaikki 
eivät ole mukana tapahtuman käytännön järjestelyissä, mutta ovat taloudelli-
sessa vastuussa festivaalista.  
 
Varsinaisesta tuotannosta vastaava organisaatio koostuu tuotantotiimistä, joka 






Millainen mielikuva Tammerfestistä halutaan antaa? 
Vuosien varrella Tammerfestin imago on kehittynyt jatkuvasti positiiviseen suun-
taan. Pyrkimyksenä on luoda festivaalitunnelmaa kaupunkiin, mutta toteuttaa se 
kuitenkin häiritsemättä kaupungin asukkaita (Huhtala, R. 2011). 
 
Tammerfestin hakema imago on, että kaikki tapahtumat ovat kaupungin keskus-
tassa ja jokainen voi valita mitä haluaa. Ihmisten halutaan kokevan festivaali 
myös siistinä, luotettavana ja turvallisena tapahtumana, josta löytyy ohjelmaa 
kaiken ikäisille (Lehtmets, K. 2011). 
 
 
5.2 Potentiaaliset yhteistyökumppanit ja rahoittajat 
 
”Jo varsin varhaisessa vaiheessa yleisötapahtumaa ideoitaessa ja suunnitelta-
essa on syytä myös miettiä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökump-
panit voidaan jakaa karkeasti seuraaviin pääryhmiin: 
" Tapahtumatilan omistaja/vuokraisäntä 
" Oheistapahtumien järjestäjät 








(Kauhanen ym. 2002, 41.) 
 
Tapahtumaa ideoitaessa on mahdollisten yhteistyökumppaneiden miettiminen 
tärkeää. Uusia yhteistyökumppaneita kaivataan jatkuvasti, joten tämän vuoksi 
ideointi on tarpeen myös vuosittain järjestettävässä tapahtumassa. Lisäksi on 
tarpeellista aika ajoin kilpailuttaa eri tavarantoimittajia sekä alihankkijoita, jotta 
tapahtuma saa tarvitsemansa tuotteet edullisimpaan mahdolliseen hintaan. Tar-
kemmin Tammerfestin yhteistyökumppaneita käydään läpi luvussa 5.5. 
 
Samoin kuin yhteistyökumppaneiden kohdalla on tapahtumaa ideoitaessa tär-
keää kartoittaa mahdolliset rahoittajat ja miten idea heille esitetään niin, että he 
lähtisivät tapahtuman tukijoiksi. Rahoituksesta ja taloushallinnosta kerron tar-
kemmin luvussa 5.5. 
 
 
5.3 Tapahtuman tavoitteet 
 
Jo projektin asettamisen yhteydessä on hyvä selvittää itselleen ja työryhmän 
keskeisimmille henkilöille tilaisuuden ensisijaiset tavoitteet. Ensisijaisten tavoit-
teiden sisäistäminen edesauttaa huomattavasti onnistuneen tapahtuman jatko-
suunnittelua ja toteutusta. Käytännössä tavoitteita on lähes aina useita. Lähes 
aina ensisijainen tavoite on taloudellinen, mutta ilman sisällöllistä päämäärää on 
vaikeaa tehdä taloudellista tulosta, etenkään pitkällä aikavälillä. Tavoitteiden 
asettamisen jälkeen on helpompi miettiä käytännön toimia, joilla asetetut tavoit-
teet pyritään saavuttamaan. (Kauhanen ym. 2002, 45.) 
 
 
5.3.1 Taloudelliset tavoitteet 
 
Tammerfestissä, kuten varmasti kaikissa vuosittain toistuvissa festivaaleissa, 




siis vuosittaiset tulostavoitteet. Taloudelliset tavoitteet voidaan karkeasti jakaa 
kahteen osaan; välillisiin sekä välittömiin tavoitteisiin. 
 
Välittömillä tavoitteilla tarkoitetaan suoraan itse tapahtumasta kertakorvauksen 
omaisesti saatua tuottoa. Välittömien tavoitteiden toteutuminen pystytään arvi-
oimaan tarkasti heti tapahtuman jälkeen. Välilliset tavoitteet taas ovat niitä joista 
ei saada välitöntä taloudellista hyötyä, mutta joista hyödytään pitkällä aikavälillä. 
Esimerkiksi Tammerfestin järjestämät ilmaistapahtumat eivät suoranaisesti tuo-
ta yhtiölle mitään, mutta niillä saadaan muun muassa kohotettua festivaalin 
imagoa ja tunnettavuutta. Tämä taas tuo pidemmän päälle lisää asiakaskuntaa 
ja näin ollen lisää taloudellista tuottoa. 
 
 
5.3.2 Sisällölliset tavoitteet 
 
Sisällölliset tavoitteet ovat merkittävässä asemassa tapahtumassa, jossa esittä-
vä taide on liikeideana. Lipunmyynnin edellytys on että asiakaskunta kokee oh-
jelman mielenkiintoiseksi ja niin tasokkaaksi, että ovat valmiita maksamaan li-
pun hinnan. Sisällöllisiä tavoitteita asettaessa nousee keskeiseksi seikaksi 
myös se, miten hyvin tunnetaan asiakaskunta ja heidän tarpeensa. 
 
 
5.4 Yleisömäärä ja näkyvyys 
 
Budjetoinnin kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä on oletettu yleisömäärä, 
joten jokaiselle tapahtumalle tulisi siis asettaa kävijätavoite. Kun tapahtumaa 
järjestetään ensimmäistä kertaa, voi realistisen kävijätavoitteen asettaminen 
olla vaikeaa. Tällöin tulee hankkia vertailupohjaa ja faktatietoa muista, jo ole-
massa olevista tapahtumista. Suoraan vertaaminen on kuitenkin mahdotonta, 
sillä ensimmäistä kertaa järjestettävällä tapahtumalla ei ole samaa tunnettavuut-
ta kuin jo olemassa olevalla tapahtumalla. (Kauhanen ym. 2002, 46-47) 
 
 Vuoden 2011 Tammerfest toteutettiin lähestulkoon samalla konseptilla kuin 




suoraan edellisen vuoden kävijämäärän perusteella. Tavoitteeksi asetettiin 
80 000 kävijää, ja epävakaasta säästä huolimatta tämä tavoite saavutettiin 
(Tammerfest Oy 2011). Ihanteellinen kävijämäärä olisi ollut sellainen, jossa 
kaikki tapahtumapaikat olisi myyty loppuun kaikkina päivinä. Realistinen kävijä-
tavoite kuitenkin poikkeaa ihanteellisesta kävijämäärästä, joka kannattaa muis-
taa budjetointia tehdessä. 
 
Tapahtuman tarkempaa suunnittelua varten näkyvyys voidaan jakaa neljään 
osaan, jotka ovat: paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen 
näkyvyys. Näkyvyydellä tarkoitetaan muun muassa sitä, minkä verran tapahtu-
ma on esillä paikallisissa lehdissä sekä radioissa. Nykypäivänä myös verk-
kosivuilla sekä sosiaalisella medialla on tärkeä rooli näkyvyyden parantamises-
sa. Tapahtuman loppuraportissa on hyvä eritellä millä käytännön toimilla on 
saavutettu minkäkinlaista näkyvyyttä näillä neljällä eri sektorilla. Tämä helpottaa 
etenkin mahdollista seuraavaa projektia suunniteltaessa tiedotuksen ja markki-
noinnin suunnittelua. (Kauhanen ym. 2002, 46-47.) 
 
Tammerfestin kohdalla paikallisella näkyvyydellä tarkoitetaan näkyvyyttä Tam-
pereella, alueellisella näkyvyyttä Pirkanmaalla, valtakunnallisella näkyvyyttä 
koko Suomessa ja kansainvälisellä tasolla maailmanlaajuista näkyvyyttä. Koska 
Tammerfestin tapahtumapaikat ovat pieniä ja esiintyjät pääosin suomalaisia, ei 
kansainvälistä näkyvyyttä koettu tarpeelliseksi lähteä hakemaan.  
 
Yhteistyökumppaneita ja sponsoreita haalittaessa sekä rahoitusneuvotteluita 
käytäessä, näkyvyydellä ja yleisömäärällä on suuri merkitys. Mitä tunnetumpi 
tapahtuma ja suurempi yleisömäärä, sitä helpompi tapahtumalle on löytää yh-
teistyökumppaneita. Myös tässä vaiheessa asiakaskunnan tunteminen nousee 
keskeiseen rooliin. (Kauhanen ym. 2002, 47.) 
 
 
5.5 Rahoituslähteet ja varainhankinta 
 
Lähes kaikissa yleisötapahtumissa rahoitus tai ainakin siihen liittyvät riskit ovat 




po määritellä, kun siihen todella paneudutaan. Sen sijaan taloudelliset seikat 
ovat usein vaikein osa-alue ja siihen sisältyy suuria riskejä, jotka pahimmassa 
tapauksessa vaivaavat useita vuosia ainakin organisaation hallituksen jäseniä, 
jotka ovat henkilökohtaisesti vastuussa taloudellisista sitoumuksista.  (Kauha-
nen ym. 2002, 59.) 
 
Kauhanen ym. (2002, 59) jakavat rahoituksen lähteet kolmeen päälohkoon jotka 
ovat ensimmäisenä organisaation oma rahoitus, toisena tapahtuman tuotot eli 
pääsylippu- ja myyntipaikkatulot, ja kolmantena ulkopuoliset lähteet käsittäen 
avustukset ja tuet, tappiontakauksen ja sponsorit. 
 
Joissakin tapauksissa itse yleisötapahtumaa järjestävällä organisaatiolla on 
omassa toimintabudjetissaan varattu rahaa tapahtumaan. Joskus tämä rahoitus 
riittää, joskus sen sijaan tarvitaan lisäksi muita rahoituslähteitä. Usein yleisöta-
pahtuma järjestetään maksullisena, mikä tarkoittaa sitä, että yleisöltä peritään 
osallistumis- tai pääsymaksu. Hinnanasettaminen on yksi keskeinen tekijä, sa-
moin markkinointi ja ennakkomyynti. Vaikeimmin arvioitava asia on lähes aina 
osanottajien määrä. Jos tapahtuma on järjestetty aikaisemmin, todennäköinen 
yleisömäärä on määriteltävissä helpommin, vaikkakaan ei tarkasti. (Kauhanen 
ym. 2002, 59.) 
 
Osakeyhtiön toimintaa rahoitetaan sisäisellä rahoituksella eli yhtiön toiminnasta 
tulevalla tulorahoituksella sekä ulkoisella rahoituksella, millä tarkoitetaan esi-
merkiksi osakepääoman korotuksia tai velan ottamista. Tulorahoitus puolestaan 
on yhtiölle sen toiminnan tuloksesta syntynyttä pääomaa, jota ei ole jaettu osin-
kojen muodossa osakkeenomistajille. (Nettilaki.com 2012) 
 
Tammerfest koostuu suurimmaksi osaksi maksullisista tapahtumista, joten ta-
pahtuman tuotto on tärkeä rahoituksen lähde. Tapahtuman tuottoon lasketaan 
mukaan pääsylipuista, muusta myynnistä, myyntipaikoista sekä mainosmyyn-
nistä saatu tulo. Muulla myynnillä Tammerfestin tapauksessa tarkoitetaan lähin-
nä anniskelutoiminnalla saatua tuottoa ja myyntipaikoilla puolestaan tarkoite-
taan ruokamyyntikojuista sekä oheispalveluista saatua vuokratuloa. Mainos-




fest-lehti, joka rahoitetaan nimenomaan lehteen myydyillä mainospaikoilla. Li-
säksi rahoitusta hankitaan muun muassa tekemällä yhteistyösopimuksia eri yri-
tysten kanssa. 
 
Ulkopuolisiin rahoituksen lähteisiin lasketaan muun muassa julkiset avustukset, 
esimerkiksi Tampereen kaupungin Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta 
SIVELA:n myöntämä toiminta-avustus taide- ja kulttuuriyhdistyksille ja -
yhteisöille. Vuodelle 2011 tätä avustusta myönnettiin yhteensä 1 233 044 euroa, 






Koska Tammerfestin tuotosta suurin osa tulee lipputuloista, on ennakkomyynti 
ehdottoman tärkeää. Vuoden 2011 tapahtumassa ennakkolipunmyynti aloitettiin 
kevään aikana. 
 
Pienemmissä tapahtumissa ennakkolipunmyynti voidaan hoitaa suoramyynnillä 
järjestävän organisaation avulla, mutta Tammerfestin suuruisessa tapahtumas-
sa lipunmyynti annetaan yleensä valtakunnallisen lipunmyyntiorganisaation teh-
täväksi. Tässä tapauksessa ennakkolipunmyynnistä huolehti Lippupalvelu. En-
nakkolipunmyyntiä seurataan tarkasti, sillä sen avulla voidaan luoda jonkinlai-
nen mielikuva tapahtuman kiinnostavuudesta. Lippumääriä voidaan myös verra-
ta edellisvuosien ennakkolipunmyynteihin ja näin ollen entistä paremmin enna-
koida kokonaisyleisön määrä. Ennakkomyynnillä ei kuitenkaan ole mitään mer-
kitystä ilman riittävää markkinointia ja tiedottamista.  
 
 
5.5.2  Myyntipaikat ja tuotemyynti 
 
Monissa tapahtumissa anniskelu on ulkoistettu alan ammattilaisten hoidettavak-
si. Tammerfest Oy on kuitenkin kyseisen alan ammattilainen ja näin ollen annis-
kelu hoidetaan itse. Anniskelualan ammattilaiseksi luen Tammerfest Oy:n siksi, 




niskelunsa. Tammerfest Oy siis itse hankkii Tammerfestiin anniskeluluvat, tarvit-
tavat myyntivälineet, henkilökunnan sekä huolehtii sopimuksista juomayhtiöiden 
kanssa. Samoin tapahtuman jälkeen Tammerfest Oy on itse vastuussa muun 
muassa neljännesvuosi-ilmoituksien laatimisesta ja muista anniskeluun liittyvis-
tä asioista.  
 
Tapahtuma-alueiden sisältä ei Tammerfestissä löytynyt muita myyntipisteitä 
kuin juomamyyntipisteet sekä artistien tuotemyynti. Kuitenkin tapahtuma-
alueiden ulkopuolelta löytyy ruokamyyntikojuja, jäätelökojuja jne. Tammerfest 
Oy on vuokrannut maa-alueensa Tampereen kaupungilta ja näin ollen oikeudet 
myyntipaikkoihin kuuluvat ainoastaan Tammerfest Oy:lle. Yhtiö voi siis vuokrata 
myyntipaikkoja eteenpäin alan yrittäjille. Vuokrahintoja päätettäessä otetaan 
huomioon Tammerfest Oy:lle aiheutuvat kulut kuten esimerkiksi lupa-, sähkö- ja 
siivouskulut. Itse myyntipaikkojen myynti on myös ulkoistettu Festmakers Fin-
land LTD Oy:lle. Myyntipaikoista saatava oikea tuotto saadaan siis selville vä-




5.5.3 Mainospaikat ja yhteistyökumppanit 
 
Yhtenä osana Tammerfestin varainhankintaan kuuluu mainospaikkojen myynti 
sekä yhteistyösopimukset. Mainitsin jo aiemmin esimerkkinä Tammerfest -
lehden, jonka julkaisemisesta aiheutuvat kulut katetaan lehteen myytävillä mai-
nospaikoilla. Lehden lisäksi mainospaikkoja myydään muun muassa verk-
kosivuille sekä festivaalipasseihin ja rannekkeisiin. Lisäksi yhtiö pystyy tapaus-
kohtaisesti tarjoamaan myös muunlaista näkyvyyttä esimerkiksi tapahtuma-
alueillaan. 
 
Kaikkea kaupankäyntiä ei kuitenkaan käydä suoraan rahallisesti, vaan yhteis-
työkumppaneiden kanssa myös vaihdetaan hyödykkeitä kumpaakin osapuolta 
tyydyttävällä tavalla. Pääyhteistyökumppanina vuoden 2011 festivaalissa toimi 







Monelle tapahtumalle myös muu ulkopuolinen varainhankinta on tarpeellista. 
Tämä varainhankinta voidaan jakaa kolmeen osaan; avustus ja tuki, tappionta-
kaus sekä sponsorointi. Tammerfest hyödyntää näistä sponsorointia sekä avus-
tusta ja tukea,  joista aiemmassa esimerkissä mainitsinkin jo SIVEA:n myöntä-
män toiminta-avustuksen taide- ja kulttuuriyhdistyksille ja yhteisöille. Yleisesti 
kuitenkin tapahtuma voi kaupungin/kunnan lisäksi hakea rahallista avustusta 
muun muassa yksittäisiltä henkilöiltä, järjestöiltä, yrityksiltä, yhteisöiltä jne. 
(Kauhanen ym. 2002, 62). 
 
Toinen mahdollisuus ulkopuolisessa varainhankinnassa oli tappiontakaus jolla 
tarkoittaa sitä, että tapahtuman järjestäjän anomuksesta valtio tai kunta voi 
suostua takaamaan tapahtuman aiheuttaman taloudellisen tappion joko osittain 
tai kokonaan (Kauhanen ym. 2002, 62). Kolmantena rahoituslähteenä on spon-
sorointi johon palaan tarkemmin myöhemmin luvussa 5.7. 
 
Tapahtumien taloudellisista seikoista on mahdoton antaa selkeää kuvaa kah-
destakin syystä. Ensinnäkin tapahtumien luonne, koko ja kesto ovat varsin eri-
laisia, joten keskiarvotiedot eivät paljoa kerro. Toiseksi näitä asioita pidetään 
liikesalaisuuksina. (Kauhanen ym. 2002, 62-63.) 
 
Opetusministeriön alainen taiteen keskustoiminnan tutkimusyksikkö on selvittä-
nyt Finland Festivals -järjestönavustusta saaneiden organisaatioiden tulo- ja 
menorakennetta vuosilta 1993-1999. Tutkimuksen mukaan festivaalien suurim-
man tuloerän muodostavat lipputulot ja seuraavaksi eniten tuloja tuovat muu 
myynti ja sponsoritulot.  Tukien painoarvo festivaalien tuloissa on supistunut 
vuosien mittaan ja omatoimisen rahanhankinnan merkitys puolestaan kasvanut. 
Menopuolella luonnollisesti suurin menoerä oli taiteilijoille maksettavat palkkiot 
(48 %) eli ohjelmakustannukset. Markkinoinnin ja tiedotuksen osuus oli 17 pro-
senttia, hallinto ja henkilöstö 14 prosenttia ja kaikki muu yhteensä 21 prosenttia. 
Menorakenteessa ei viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. (Kauhanen 





5.6 Talousarvio, rahoitussuunnitelma sekä taloushallinto 
 
Projektisuunnitelmaa tehtäessä tapahtumalle on laadittava myös tarkka talous-
arvio eli budjetti. Budjetissa tulee olla mahdollisimman yksityiskohtaisesti laadit-
tuna arvio tapahtuman tuloista ja menoista sekä mahdollisista pitkäkestoisista 
investoinneista. Talouden suunnittelua varten tarvitaan myös rahoitussuunni-
telma, josta käy ilmi milloin rahaa on suunniteltu menevän, milloin tulevan ja 
mikä on kassan suuruus milläkin hetkellä. (Kauhanen ym. 2002, 64.) 
 
Jo pienissäkin tapahtumissa on koko projektin taloushallinto syytä keskittää yh-
delle henkilölle. Tämä talousvastaava hoitaa rahavarojen hoidon, käsittelyn se-
kä kirjanpidon. Tammerfestissä näistä osa-alueista vastaa Karoliina Lehtmets, 
jonka laatimaan talousarvioon kirjataan festivaalista aiheutuvat arvioidut kulut 
ennen tapahtumaa samoin kuin siitä arvioidut saatavat tulot. Tapahtuman jäl-
keen kirjataan toteutuneet tulot ja kustannukset ja näitä verrataan talousarvioon.  
 
Budjettiin kirjataan tulot ja menot niin tarkasti kuin mahdollista. Menokohdassa 
siitä tulee löytyä muun muassa maavuokra, lupamaksut, henkilökuntakulut, 
mainoskulut, aidat, teltat, saniteettitilat, jätehuolto, esiintyjät, majoituskulut, ääni 
ja valo, lavat, lippupalvelun provisiot, anniskeluun tarvittavat tuotteet, ensiapu-
henkilökunta, siivouskulut, ranneke- ja passikulut, henkilökuntaruuat ja niin 
edelleen. Tuloihin puolestaan eritellään esimerkiksi lipputulot sekä avustus ja 
sponsorisopimuksilla saadut tulot. Kirjanpidon tulee olla ajantasainen niin, että 
menot kirjataan kuluiksi heti kun asiasta tehdään päätös. 
 
Tammerfestin kaltaisessa usealla tapahtuma-alueella järjestettävässä tapahtu-
massa on hyvä myös jaotella tulot ja menot alueittain. Näin voidaan helposti 
todeta tuottiko jokin tapahtuma-alue tappiota ja miettiä miten asiaa muutetaan 
seuraavaa vuotta varten tai jätetäänkö kyseinen tapahtuma-alue esimerkiksi 
kokonaan pois festivaalista. Tätä alueittaista kirjanpitoa varten muun muassa 
yleiset kulut, esimerkiksi mainoskulut, jaetaan useampaan osaan, jotta saadaan 





Monesti tapahtumilla on hyvinkin suuret ennakkomenot ja pienet ennakkotulot. 
Ennakkotuloja saadaan muun muassa ennakkolipunmyynnistä ja sponsoritulois-
ta. Ennakkomenot ovat kuitenkin monesti niin suuret, että tapahtuman talous on 
ennen tapahtumaa miinuksen puolella. Esimerkiksi esiintyjävaraukset ovat suuri 
ennakkomenoerä, sillä joillekin artisteille voidaan joutua jo etukäteen maksa-
maan varausmaksua. Samoin tiloista ja erilaisista materiaaleista voi joutua 
maksamaan jo etukäteen. Jos mahdollista, kannattaa kuitenkin sopia, että mak-
sut voisi suorittaa vasta tapahtuman jälkeen. (Kauhanen ym. 2002, 64-65.) 
 
Talousvastaava voi hoitaa maksuliikenteen ja käteiskassat tapahtuman aikana, 
mutta kirjanpito palkkionmaksuineen ja tilinpäätöksineen on syytä antaa ammat-
tilaisen tehtäväksi. Veroviranomaisten kanssa kannattaa myös selvittää miten 





Aiemmin on jo useasti mainittu sponsorointi varainhankintakeinona selittämättä 
tarkemmin mitä sponsorointi tarkoittaa. Sponsorointi-termi ei ole yksiselitteinen, 
mutta Kauhanen ym. (2002) määrittelevät sponsoroinnin tarkoittamaan seuraa-
vaa: 
 
 Sponsorointi on yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan 
 imagon vuokraamista ja hyödyntämistä määriteltyihin markkinointi
 viestinnän tai muihin tarkoituksiin (Kauhanen ym. 2002, 69). 
 
Kyseinen määritelmä on tehty sponsoroivan yrityksen näkökulmasta ja tältä 
kantilta tapahtuman järjestäjän eli vuokranantajan kannattaakin asiaa tarkastel-
la. Usein sponsorointi sekoitetaan kuitenkin hyväntekeväisyyteen, vaikka nämä 
kaksi eroavat toisistaan täysin. Hyväntekijä ei odota lahjoituksestaan hyötyä 
itselleen, kun taas sponsori odottaa itsekin hyötyvänsä siitä. Hyväntekijälle tuen 
julkisuus ei ole tärkeää, kun taas sponsorille kyseessä on keino saada näky-




pimukseen, sponsoroinnissa taas osapuolten välille laaditaan tarkat sopimukset 
siitä ,miten kumpikin osapuoli toimii. (Kauhanen ym. 2002, 69-70.) 
 
Mahdollisia sponsoreita mietittäessä on otettava huomioon tapahtuman imago 
ja mahdollisen sponsorin imago. Esimerkiksi lasten tapahtumaan on turha läh-
teä hakemaan sponsoria yrityksestä, jonka tuotteet on suunnattu täysi-ikäisille. 
Vuokraajalle eli sponsorina toimivalle yritykselle sponsorointi on usein mahdolli-
suus tavallisuudesta poikkeavaan markkinointikeinoon (Kauhanen ym. 2002, 
70). 
 
Sponsoroinnin yhteistyötasoja voidaan nähdä ainakin neljä: 
 
1. Mainosarvon hyväksikäyttö. Eli yritys käyttää tapahtuman tai toimin-
nan mainosarvoa hyväkseen, mutta yhteistyö ei ole laajempaa.  
2. Mainonta tapahtumapaikalla. Tämä on ollut sponsoroinnin yleisin 
muoto. 
3. Kiinteä yhteistyö. Kiinteä, pitkäkestoinen yhteistyö ja kauppakump-
panuus on sponsorointia selkeimmillään. Tällöin tapahtuman järjes-
täminen ei olisi ollut mahdollista ilman sponsorin tukea. 
4. Tapahtuman tai kampanjan luominen. Yritys voi siis luoda tapahtu-
man tai liittää jo olemassa olevaan tapahtumaan oman, erottuvan ko-
konaisuuden. 
(Kauhanen ym. 2002, 70.) 
 
Tammerfestissä sponsoroinnin muotona käytetään lähinnä mainontaa tapahtu-
mapaikalla, mutta myös mainosarvon hyväksikäyttöä. Tammerfest on nimenä 









Kun on aika tehdä lista palveluista ja kulutushyödykkeistä, joita tapahtuman lä-
piviemiseen tarvitaan, on työryhmän ensiksi selvitettävä seuraavat asiat: Mitä 
palveluja ja hyödykkeitä tarvitaan? Onko niitä itsellä edes osittain? Onko projek-
tityöryhmällä käyttökelpoisia kontakteja palveluiden ja hyödykkeiden hankkimi-
seksi? Mitä nämä palvelut ja hyödykkeet maksavat? Tehdäänkö itse vai teete-
täänkö muilla? Mitkä ovat omat resurssit? Mitkä ovat organisaation määrälliset 
ja laadulliset voimavarat? (Kauhanen ym. 2002, 72.) 
 
Koska ei kannata turvautua ainoastaan yhteen vaihtoehtoon, pyydettiin Tam-
merfestissä tarjouspyyntöjä useammalta yritykseltä. Esimerkiksi teltoista, aidois-
ta, aidanpeitteistä, saniteettitiloista ja jätehuollosta kannattaa pyytää tarjous 
useammalta kuin yhdeltä yritykseltä, jotta haluttu tuote/palvelu saadaan edulli-
simpaan mahdolliseen hintaan. Tarjouspyyntö tulee aina olla kirjallisessa tai 
sähköisessä muodossa ja sisällöltään mielellään identtisiä saman sektorin pal-
veluita kilpailuttaessa. Siitä tulee myös selkeästi käydä ilmi kenelle tarjous tulee 
toimittaa, kuka toimii yhteyshenkilönä, tapahtumapaikka ja aika sekä mitä tarjo-
uksen tulee sisältää, esimerkiksi sisältyykö aitatarjoukseen myös rahti ja kasaus 
vai maksetaanko näistä erikseen. Tammerfestin kohdalla vastaanotetut tarjouk-
set kasataan yhteen ja lopullisen päätöksen näiden pohjalta tekee vastaava 
tuottaja. (Kauhanen ym. 2002, 73-74.) 
 
Kun tarjous on hyväksytty ja sopimus yrityksen kanssa laadittu, on alihankkijoil-
le toimitettava rakennus- ja purkuaikataulut, alueiden kartat sekä muut mahdol-
liset ohjeistukset. Kulkulupia tarvitsevilta työntekijöiltä tarvitaan myös tiedot lu-
paa varten sekä yhteyshenkilö yrityksen puolelta. Yhteyshenkilön tulee olla sel-







5.9 Esiintyjät, lavahenkilökunta ja backstage 
 
Esiintyjät ovat olennainen osa Tammerfestiä. Vuonna 2011 esiintyjiä oli liki 200, 
ja lukuun ottamatta osaa klubiohjelmista näistä esiintyjävalinnoista vastasi pro-
moottori Timo Isomäki. Isomäki on siis tuotantotiimissä se henkilö, joka joutuu 
pohtimaan minkälainen esiintyjä tapahtumaan sopisi, paljonko siihen halutaan 
käyttää rahaa ja mistä tarvittavaa ohjelmaa voi tiedustella ja ostaa. Toki tuotan-
totiimin muut jäsenet vaikuttavat esiintyjävalintoihin myös tuoden esimerkiksi 
omia ideoitaan esiin, mutta päävastuu tästä kuuluu Isomäelle. 
 
Esiintyjien tulee olla kohderyhmän kannalta mielenkiintoisia niin, että lippuja 
saadaan myytyä. Usealle tapahtumapaikalle jakautuneessa festivaalissa esiin-
tyjät pitää myös pystyä jaottelemaan siten, että samalla tapahtuma-alueella 
esiintyisi samantyyliset artistit samana iltana. Esimerkiksi Pakkahuoneella ja 
Klubilla nähtiin keskiviikkona 13.7.2011 kolme punkbändiä, kun taas lauantain 
bändikattaus oli selkeästi hevipainotteinen. Tapahtumapaikkojen koot vaihtele-
vat huomattavasti, joten pitää myös osata ennustaa kuka artisteista vetää eni-
ten yleisöä ja päättää tämän perusteella mille tapahtuma-alueelle mikäkin artisti 
sijoitetaan. 
 
Esiintyjiä valittaessa täytyy myös huomioida kuinka kauan esiintyminen kestää, 
sekä mitä tiloja, esiintymistekniikkaa ja muita palveluja esiintyjä tarvitsee (Kau-
hanen ym. 2002, 76).  
 
Harva artisti hoitaa itse keikkamyyntiään, vaan yleensä tätä tarkoitusta varten 
on keikkamyyjät jotka hoitavat myös esiintymissopimukset sekä siihen liittyvät 
asiat. Sopimuksesta tulee käydä ilmi esiintyjän tai esiintyjäryhmän nimi, esiin-
tymispalkkio sekä siihen liittyvät muut kulut, esiintymispäivämäärä, esiintymis-
paikka sekä maksuehdot. Sopimukseen kannattaa tutustua tarkasti, sillä se 
saattaa sisältää rajoitukset näkyvistä sponsoreista, tuotemyynnistä ynnä muus-
ta sellaisesta. Lisäksi sopimuksessa on yleensä liitteenä niin kutsuttu backsta-
gerider sekä tekniikkarider, joista käy ilmi esiintyjän tarpeet takahuoneen ja sen 





Koska tapahtuma-alueita oli useita, oli jokaiselle tapahtuma-alueelle nimetty 
oma stagemanager. Stagemanagerin työnkuvaan kuuluu valvoa aikataulussa 
pysymistä sekä toimia kaikkien esiintyjien ja tekniikkatyöntekijöiden kuten esi-
merkiksi valomiesten, miksaajien ja roudareiden esimiehenä. Työnkuvaan kuu-
luu myös huolehtia siitä, että sopimuksessa mainitut tekniset tarpeet ja joissakin 
tapahtumissa artistien pukeutumistilat tarjoiluineen, on asianmukaisesti hoidet-
tu. (Hyttinen, C. 2003, 37.) 
 
Cyde Hyttinen (2003, 49) kuvailee takahuonetta, eli backstagea näin: ”backsta-
ge on yleisöltä suljettu, yleensä esiintymispaikan välittömässä läheisyydessä 
sijaitseva alue, joka pitää sisällään tuotannossa mukana olevien henkilöiden 
sosiaaliset tilat, esimerkiksi artistien pukuhuoneet, WC:t ja tuotantotoimiston. 
Backstage tarjoaa esiintyjille rauhalliset puitteet keikalle valmistautumiseen, se 
on eräänlainen festivaalin hermokeskus. Festivaaliyleisö pitää backstagea usein 
tapahtuman mystisimpänä paikkana tyyliin ”Siellä hengailevat rocktähdet ja hei-
dän managerinsa ja siellä pidetään villejä orgioita.” Laminoitu backstagepassi 
on pääsylippu paratiisiin, ja sen kaulassa roikkuminen todistaa rockeliittiin kuu-
lumisesta. Mutta onko totuus yhtä villi kuin tarinat, eli mitä backstagella oikein 
tapahtuu ja keitä siellä työskentelee.” (Hyttinen 2003, 49.) 
 
Tammerfestissä kolmelle pääalueelle kullekin oli palkattu oma backstagevas-
taava eli takahuonevastaava, jonka työnkuvaan kuului vastata pukeutumistilois-
ta ja takahuonetarjoiluista. Koska Vuolteentorilla ja Keskustorilla ei erillistä ta-
kahuonetilaa ollut valmiina, paikalle tilattiin rakennuskontit joista rakennettiin 
kullekin esiintyjäryhmälle oma takahuonetila. Jokaiselta esiintyjältä pyydettiin 
etukäteen nimilista, josta löytyy kaikki ryhmän mukana kulkevat henkilöt oli kyse 
sitten solistista, roudarista tai vaikka bussikuskista. Näiden nimien perusteella 
teetettiin artistipassit, joilla varmistettiin artistien ja heidän teknisten työnteki-
jöidensä ongelmaton kulkeminen takahuoneen ja yleisöalueen välillä. Varsinai-
sia backstage-passeja, eli niitä Hyttisen (2003) kuvaamia ”pääsylippuja paratii-
siin” jaettiin ainoastaan artistien pyynnöstä, lähinnä heidän perheenjäsenilleen 
tai läheisille ystävilleen. Sekä tietenkin niille työntekijöille, joiden oli työtehtävi-






KUVA 6: Pate Mustajärvi ja Costello Hautamäki valmiina astumaan lauteille 








Tammerfestin suuruisessa tilaisuudessa tarvitaan useita eri alihankkijoita. Tä-
män vuoksi järjestäjiltä vaaditaan erityistä huomiota tilan ja ajankäytön sekä 
muiden asioiden yhteensovittamiseksi. Aiemmin mainitsinkin jo pohjapiirustuk-
set eli aluekartat, jotka on syytä laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Näistä kartoista on helppo tehdä erikoiskarttoja eri alihankkijaryhmien käyttöön, 
ja sitä voi myös käyttää pohjana muun muassa lupa- ja ilmoitusasioissa (Kau-





Tapahtuman yleisilme luodaan rakenteilla, kalusteilla ja somistuksella. Tammer-
festissä näitä olivat muun muassa lavat, aidat, aidanpeitteet, mainokset, valais-
tus, teltat, yleisöopasteet sekä pöydät ja penkit, joita alueilta löytyi muutamia. 
Rakenteita ei kannata tunkea alueelle liikaa, esimerkiksi pöytiä ja penkkejä olisi 
alueille mahtunut paljon enemmän, mutta tämä olisi vienyt samalla asiakaspaik-
koja ja näin ollen lipputuloja. Rakenteita mietittäessä tulee ottaa myös huomi-




5.10.2 Tekniikka ja valaistus 
 
Tekniikka ja valaistus annettiin Tammerfestissä alan ammattilaisten hoidetta-
vaksi. Hyvissä ajoin pidetyssä tekniikkapalaverissa kartoitettiin kunkin alueen 







5.10.3 Siivous ja puhtaanapito 
 
Niin mukavaa kuin festivaalin järjestäminen parhaimmillaan onkin, siihen liittyy 
myös työtä, johon ei välttämättä ole tunkua. Ison yleisömassan jäljiltä jää aina 
paljon jätettä, joka on siivottava pois. (Hyttinen, C. 2003, 32.) 
 
Siivous tulee organisoida etukäteen, jotta tapahtuman aikana paikalla on var-
masti riittävä määrä siivousvälineitä sekä henkilökuntaa huolehtimassa alueen 
siisteydestä. Tammerfestissä anniskelualueen työntekijät siivosivat alueilta suu-
rimman osan palautuskelpoisista tölkeistä, mutta Keskustorin siivoukseen oli 
myös palkattu lakaisukone kuljettajineen. Lisäksi palkattiin erillinen ”siivouspar-
tio”, joka huolehti illan jälkeen muiden alueiden siisteydestä. Saniteettitilojen 
huolto ja jätehuolto hoidettiin puolestaan eri yrityksen kautta. 
 
Jätehuollosta vastasi Pirkanmaan Jätehuolto Oy jonka kanssa laadittiin sopimus 
jäteastioiden toimittamisesta ja tyhjentämisestä. Etukäteen oli laskettu alueittain 
tarpeet jäteastioille, ottaen myös huomioon alueiden välittömän läheisyyden 





Siirrettävät WC:t, eli bajamajat tilattiin Ykkösvessat Oy:ltä ja niiden huolto hoitui 
myös saman yrityksen kautta. Käymälöiden määriä varten on annettu tarkka 
ohjeistus, joka löytyy Tampereen kaupungin laatimasta oppaasta tapahtuman 
järjestäjälle.  
 
”Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan on yleisölle varattava riittävä 
määrä käymälöitä käsienpesupisteineen. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettä-
vä hygieenisesti ja riittävän usein. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittä-
västi käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituk-
senmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Alueelle on laitettava opasteet 





Käymälöitä varataan alla olevan taulukon 1 (Tampereen kaupunki 2000, 16) 
mukaisesti. Miesten käymälöistä 50% voidaan korvata vastaavalla määrällä 
virtsa-altaita.  
 
TAULUKKO 1. Tarvittavien WC-tilojen määrä tapahtumassa (Tampereen kau-
punki 2000,16). 
Osallistujamäärä Naisille Miehille 
Näistä liikunta-
esteisille 
alle 50 1 1 1 
51 - 250 2 2 1 
251 - 500 3 3 1 
501 - 750 5 4 1 
751 - 1000 6 5 1 
yli 1000: jokaista 250 osallistujaa 
kohden 
+1 +1 1 / 1000 osallistujaa 
 
”Tilaisuuden luonteesta ja paikasta riippuen ohjeesta voidaan poiketa. Käymälä-
tarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida mm. lähistöllä yleisön käytös-
sä olevat muut käymälät. Käymälöiden määrää on vastaavasti lisättävä, mikäli 
tilaisuus kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia.” 





Turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta Tammerfestissä vastasi Ari Kuuse-
la. Kuusela on paitsi tuotantotiimin jäsen myös tapahtuman turvallisuuspäällik-
kö. Monissa tapahtumissa ei organisaation sisältä löydy ammattitaitoista henki-
löä hoitamaan turvallisuutta, joten he ostavat turvallisuuspäällikön palvelut 
muualta. Tästä syystä Kuusela onkin toiminut turvallisuuspäällikkönä Tammer-
festin lisäksi lukuisissa muissa tapahtumissa. Turvallisuuspäällikön tehtäviin 




poliisin kanssa ja laatia tapahtumalle turvallisuussuunnitelma. Turvallisuuspääl-
likkö vastaa tapahtumassa monestakin eri asiasta, mutta pelkistetysti muotoiltu-
na hän toimii järjestyksenvalvonnan esimiehenä vastaten siitä että järjestyksen-
valvojat tietävät miten toimia missäkin tilanteessa. (Kuusela, A. 2011.) 
 
 Turvallisuus on tapahtuman onnistumisen kannalta ensiarvoisen 
 tärkeää. Se on vähän niin kuin siisteys, sitä ei edes huomaa ennen 
 kuin jokin menee pieleen.” (Lehtmets, K. 2011.) 
 
 
5.10.6 Lipunmyynti ja kulunvalvonta 
 
Kulunvalvonnasta vastaamaan oli palkattu erikseen henkilö jonka vastuulla oli 
hankkia henkilökunta lipunmyyntipisteisiin sekä vastata kassavaroista ja lipun-
myyntitilityksistä. Ennakkolipun ostaneiden kulku alueelle voitiin hoitaa portilla 
olevien järjestyksenvalvojien kautta, mutta ovilipunmyynnissä oli erillinen lipun-
myyntihenkilökunta. Hyttinen (2003, 19) painottaa ovilipunmyynnin ennakko-
suunnittelun tärkeyttä, sillä lippukojujen, tarkistuspisteiden, mahdollisten aidattu-
jen kujien ja yleisön kulun suunnittelu auttaa välttämään turhia ruuhkia ja paran-





Ensiapupiste Tammerfesteille tilattiin Suomen Punaisen Ristin kautta. Varsinkin 
isossa tapahtumassa ensiapuryhmän on syytä olla paikalla siltä varalta, että 
joku loukkaantuu tai sairastuu. SPR:n henkilökunta koostuu vapaaehtoisista 
työntekijöistä ja palvelusta perittävä maksu ohjataan SPR:n toiminnan ylläpitä-
miseen, tarvikkeiden hankintaan sekä päivystäjien koulutukseen. (Kauhanen 








Kuljetuspalveluita tarvitaan Tammerfestin suuruisessa tapahtumassa varmasti. 
Vaikka tapahtuma olisi kuinka hyvin suunniteltu, unohtuu aina jotakin ja tämän 
vuoksi Tammerfestissä työskentelikin ”runnereita” joiden tehtävänä oli hoitaa 
juoksevia asioita ja kuljettaa tavaroita, tarvikkeita ja henkilökuntaa alueiden vä-
lillä. Runnereita varten oli vuokrattu pakettiauto, jotta he pääsivät liikkumaan ja 
jotta kyytiin mahtuisi suurempiakin esineitä. Muut kuljetuspalvelut, kuten esi-
merkiksi artistien kuljetus lentokentältä hotelliin hoitui yhteistyössä paikallisen 
taksifirman kanssa. Taksifirmalle oli etukäteen toimitettu aikataulut, sijainnit ja 





”Niin kauan kuin sähköä riittää, riittää tunnelmaa, jytäorkesteri tulee taas” ( Hyt-
tinen, C. 2003, 44). 
 
Oikein hoidettujen sähkötöiden tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa, sillä ilman 
sähköä festivaalissa ei toimi mikään. Kun tekniikka, valot, anniskelualueet ja 
myyntipisteet ovat selvillä, voidaan kartoittaa sähkön tarve sekä se kuinka pal-
jon sähköä on saatavilla.  Tätä varten laaditaan sähkösuunnitelma, josta käy 
myös ilmi kaikki kohteet, jotka vaativat erillistä sähköistystä. (Kauhanen ym. 
2002, 84). 
 
Monesti paikanpäälle joudutaan tekemään sähkökeskuksia ja tuottamaan li-
säsähköä (Hyttinen, C. 2003, 45).. On olemassa sähköyhtiöitä, jotka ovat eri-
koistuneet nimenomaan festivaalien ja tapahtumien sähköihin ja näin ollen saa-
vat lisäsähkön alueelle helposti. Heiltä myös löytyy tarvittava ammattitaito tila-
päisten sähkövetojen tekoon niin, että ne on suojattu säältä sekä ilkivallalta. 
Tapahtumassa kannattaa olla myös päivystävä sähkömies siltä varalta, että 






5.10.10  Anniskelu 
 
Anniskelualue on Hyttisen (2003, 26) mukaan sekä viihtyvyyttä että turvallisuut-
ta lisäävä seikka. Tottahan se onkin, sillä kohtuullisesti nautittuna alkoholi ko-
hottaa mielialaa (Pokolainen, K. 2009), mutta jos alkoholin nauttimista ei olisi 
valvottu, tarkoittaisi se takuuvarmasti lisääntyneitä järjestyshäiriöitä. Koko ta-
pahtuma-alue voi toimia anniskelualueena, kuten Tammerfestissä Keskustorin 
alue, tai anniskelua voidaan harjoittaa rajatulla alueella niin kuin Vuolteentorin 
alueella tehtiin. Tärkeintä anniskelussa on hankkia ajoissa anniskeluun tarvitta-
vat luvat ja toteuttaa myynti lakia noudattaen. Anniskelualue on rajattava selke-
ästi ja se tulee huomioida myös järjestyksenvalvonnassa, sillä alaikäisten pääsy 
anniskelualueelle on aina estettävä. Anniskelualueen vaatiman tekniikan sekä 
myytävät juomat Tammerfesteille toimitti Hartwatrade Oy sekä Hartwall Oy. An-
niskelualueille oli palkattu alan ammattilaisia vastaamaan anniskelun sujuvuu-
desta ja siitä, että myynti tapahtuu lain mukaisesti. Lisäksi anniskelun parissa 





Tuotemyyntipaikkojen myyntiä ja siihen liittyviä taloudellisia kysymyksiä käsitel-
tiin jo luvussa 5.5. Muu myyntipaikkoihin liittyvä työ alkaa jo hyvissä ajoin tarvit-
tavilla teknisillä järjestelyillä kuten kartoittamalla sähkön, veden ja jätehuollon 
tarpeet. Tammerfestissä myyntipaikat olivat kaikki ruuanmyyntiin keskittyneitä, 
joten erityishuomiota piti kiinnittää muun muassa siihen että myyntipaikat täytti-
vät terveysviranomaisten määräykset. Kun kyseessä on useampi myyntipaikka, 
on helpointa jakaa kullekin toimijalle täytettäväksi ”ilmoitus elintarvikkeiden tila-
päisestä myynnistä ja tarjoilusta” ja lähettää nämä paikkakunnan ympäristövi-






5.11 Lupa- ja ilmoitusasiat 
 
 Tammerfest eroaa monesta muusta tapahtumasta pelkästään jo 
 viranomaisasioiden puolesta. Niissä pitää olla tarkkana ja noudat
 taa kaupungin omia ohjeistuksia ja sääntöjä. Maaseudulla jossakin 
 pellolla pidettävässä tapahtumassa se on helpompaa.   
 (Huhtala, R. 2011.)  
 
Havaitsin yhdeksi työläimmistä osa-alueista tapahtuman järjestämisessä ilmoi-
tus- ja lupa-asioiden hoitamisen. Tammerfestin kohdalla tämä oli erityisen työ-
lästä siksi, että kullekin tapahtuma-alueelle vaaditaan omat lupansa ja ilmoituk-
sensa. Lupaviidakossa seikkailemista helpotti huomattavasti Tampereen kau-
pungin laatima opas tapahtumanjärjestäjälle, jossa on selkeästi esitetty mihin 
kaikkeen tarvitaan lupa ja mihin puolestaan riittää pelkkä ilmoitus. Oppaan löy-
tää Tampereen kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.tampere.fi. Käyn 




Ensimmäisenä lupa-asioita hoitaessa on haettava lupaa käyttää maa-aluetta tai 
tilaa, jossa tapahtuma järjestetään. Tammerfestissä tämä lupahakemus laadit-
tiin itse ilman valmista pohjaa. Maankäyttölupaa varten tarvitaan tapahtuman 
ajankohta, tiedot tapahtuma-alueista sekä mihin niitä käytetään. Lisäksi hake-
muksesta tulee käydä ilmi miten jätehuolto ja WC-tilat hoidetaan, rakennus- ja 
purkuaikataulut, ohjelma-aikataulu, anniskeluaikataulu, alueille tulevat raken-
teet, anniskelualueiden koot, asiakaspaikat, ikärajat sekä alueilla myytävät tuot-
teet. Hakemuksessa kerrotaan myös kuka tapahtuman järjestää, kuka toimii 
vastaavana tuottajana, turvallisuuspäällikkönä sekä anniskelusta ja ruokamyyn-
nistä vastaavana henkilönä  
 
Elintarvikkeiden tilapäinen myynti ja luovutus 
Elintarvikkeiden myynnistä ja luovutuksesta tehdään elintarvikeviranomaiselle 
ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä ja tarjoilusta tai vähintään kaksi 








Tampereen kaupungin ohjeistuksen (Tampereen kaupunki 2007d) mukaan tila-
päinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto 
on selvästi etukäteen määritelty ja se myönnetään enintään yhden kuukauden 
ajaksi. Lupahakemus liitteineen toimitetaan aluehallintovirastoon ja aikaa luvan 
käsittelyyn tulee varata noin kaksi kuukautta. Bilepuiston alueella anniskelu hoi-
dettiin alueella sijaitsevan Miami-ravintolan anniskeluluvilla. Tätä varten kuiten-
kin vaadittiin anniskelualueen muutoshakemus, joka oikeutti ravintolan anniske-
lualueen tilapäiseen laajentamiseen. 
 
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille 
Palo- ja pelastustoimista tulee olla yhteydessä palo- ja terveysviranomaisiin se-
kä poliisiin. Tampereen alueella palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvissä kysy-
myksissä opastusta saa Tampereen aluepelastuslaitokselta. Poliisille tulee 
myös laatia ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Tälle ilmoitukselle on 




Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista, kuten ulkoil-
makonserteista tulee laatia meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaisille. Meluilmoitus tehdään lomakkeella vähintään kuukautta ennen tapah-
tumaa. (Tampereen kaupunki 2007c.) 
 
Tupakkalupa 
Tupakkalaissa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia. Sen vuoksi kan-
nattaakin selvittää mikä on tupakoinnin suhteen sallittua ja mikä ei. Esimerkiksi 
Tammerfestissä tupakointi oli kielletty sekä teltoissa sisällä että lavan läheisyy-
dessä. Tupakan ja tupakkatuotteiden myymistä varten tulee tehdä erillinen lu-





Monesti etenkin kaupungissa järjestettävät tapahtumat vaativat erikoisjärjeste-
lyitä esimerkiksi katujen ja pysäköintialueiden suhteen. ”Suurten tapahtumien 
järjestäjien on hyvä olla katutilavalvonnan kanssa yhteydessä jo suunnitteluvai-
heessa. Hyvät ja toimivat liikkumisyhteydet auttavat tilaisuuden onnistumisessa. 
Teitä tai pysäköintialueita voidaan sulkea tai avata väliaikaisesti poliisin tai katu-
tilavalvonnan päätöksen mukaan.” (Tampereen kaupunki 2007b.) 
 
Lupa-asioita on hoidettavana paljon ja monet lupahakemukset ovat vireillä pääl-
lekkäin. Kauhanen ym. (2002, 91) huomauttavatkin kuinka tärkeää on, että jo 
myönnetyt luvat ja vireillä olevat luvat ja anomukset pidetään tapahtuman aika-
na tapahtuma-alueella turvallisessa paikassa. Näin paperit ovat helposti käsillä, 
jos joudutaan selvittämään viranomaisten kanssa lupiin liittyviä kysymyksiä 
(Kauhanen ym. 2002, 91). Tammerfest Oy hoiti mielestäni lupahakemusten säi-
lyttämisen erinomaisesti niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin. Myönnetyt 
luvat ja lupahakemukset oli arkistoitu tarkasti ja sen vuoksi niihin olikin helppo 
palata jos ilmeni epäselvyyksiä. Lisäksi kaikista luvista otettiin kopiot, jotka an-
nettiin anniskeluvastaavien säilytettäväksi tapahtuma-alueilla itse festivaalin 
aikana. Tällä tavoin varmistettiin että esimerkiksi alkoholitarkastajan sattuessa 




5.12 Markkinointi ja tiedottaminen 
 
”Onnistuakseen yleisötapahtuma edellyttää kaikkien osien ja elementtien onnis-
tumista. Yleisötapahtuma on projektina yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Yksi 
keskeisimmistä lenkeistä on markkinointi.” (Kauhanen ym. 2002, 113) Ilman 
tehokasta markkinointia tapahtumaa on mahdoton saada suuren yleisön tietoi-
suuteen. Tämä taas tarkoittaa sitä että tapahtumaan ei savu paikalle yleisöä ja 
näin ollen myös taloudellinen puoli epäonnistuu.  
 
Markkinointi ja tiedottaminen ovat etenkin suurissa yleisötapahtumissa keskei-
sessä asemassa. Kauhasen ym. (2002, 84) mukaan tähän, kuten muihinkin ta-
pahtumisen onnistumisen kannalta välttämättömiin työsuorituksiin kannattaa 




on jollain muulla alalla. Tammerfest Oy onkin palkannut avukseen mainostoi-
miston, joka muun muassa vastaa verkkosivujen ulkonäöstä ja muuhun markki-
nointiin tarvittavista materiaaleista. Tuotantotiimin kesken laaditaan tapahtumal-
le vuosittain markkinointisuunnitelma, josta käy ilmi muun muassa tapahtuman 
mainonta- ja muut markkinointikanavat sekä markkinointiin suunniteltu budjetti. 
 
Mainonnalla tarkoitetaan lähettäjän maksamaa, lähinnä joukkotiedotusvälineis-
sä toteutettavaa ja tunnistettavissa olevaa tiedottamista tavaroista, palveluista 
ja aatteista. Maksuttomat lehti-, radio- ja televisiopuffit eivät ole mainontaa, mut-
ta tärkeä osa mediaviestintää. (Kauhanen ym. 2002, 116.) Tammerfest Oy:n 
käyttämiä mainontakanavia olivat muun muassa aikakausilehdet, radio ja tv. 
Esimerkki Tammerfestin käyttämästä lehtimainoksesta löytyy työn lopusta liit-
teenä numero kolme. 
 
Tiedotuksesta vastaamaan oli palkattu erillinen henkilö Tiedottaja laati tapahtu-
masta tarvittavat tiedotteet median edustajille sekä toimi Tammerfest -lehden 
päätoimittajana. Näin median edustajilla on paikkansa pitävää tietoa esimerkiksi 
artistikiinnityksistä, tapahtuma-alueista ja aikatauluista. Mediassa saatu positii-
vinen huomio on tapahtumalle erittäin tärkeää ja ennen kaikkea ilmaista mark-
kinointia. Tiedotteet julkaistiin myös yrityksen omilla verkkosivuilla sekä sosiaa-
lisessa mediassa. Verkkosivuilta festivaaleille aikovat saivat reaaliaikaista tietoa 
muun muassa aikataulu- ja ohjelmistomuutoksista, alueelta löytyvistä palveluis-
ta sekä turvallisuusmääräyksistä.  
 
Viimeaikoina yhdeksi tärkeimmistä markkinointi- ja tiedotuskanavista on muo-
dostunut sosiaalinen media, pääasiassa Facebook. Facebook on mahdollista-
nut entistä nopeamman ja helpomman yhteydenpidon tapahtumanjärjestäjän ja 
asiakkaan välillä. Lisäksi kyseinen mainostaminen on tapahtumanjärjestäjälle 
ilmaista. Hyttisen (2003, 30) mukaan ymmärrys sähköisen viestinnän mahdolli-
suuksiin ja niiden hyväksikäyttämiseen festivaali- ja tai tapahtumatuotannoissa 
on nykyään lähes välttämätöntä. Myös festivaaleille elintärkeät sponsorit ovat 
varsin kiinnostuneita tapahtumien sähköisen viestinnän eri ulottuvuuksista (Hyt-





Facebook ja sähköposti toimivat Tammerfestissä tärkeimpinä palauteväylinä 
asiakkaan ja järjestäjän välillä. Esimerkiksi vuoden 2011 tapahtumasta palaute 
saatiin välittömästi internetin välityksellä ja tähän palautteeseen pyrittiin myös 
vastaamaan mahdollisimman pikaisesti. Hyvänä puolena tässä on muun muas-
sa se, että järjestelyissä sattuneet epäkohdat saadaan tietoon välittömästi ja 
niihin voidaan myös puuttua heti paikalla.  
 
Jos tapahtumaan ei ole saatu riittävästi yleisöä, kannattaa pohtia mikä markki-
noinnissa on mennyt vikaan. Markkinoinnin vaikutusta lipunmyyntiin voi seurata 
vertaamalla esimerkiksi myytyjen lippujen määriä mainoskampanjoiden aikana. 
Jos lipunmyynti on kiihtynyt mainoskampanjan tai julkaistun mediatiedotteen 
aikana, voi tästä päätellä, että markkinointi ja tiedottaminen on hoidettu oikeaa 
kautta ja viesti on näin ollen tavoittanut halutun asiakaskunnan.  
 
 
5.13 Tapahtuman päättäminen ja arviointi 
 
Viimeisenä osuutena tapahtuman järjestämiseen kuuluu tapahtuman arviointi ja 
päättäminen. Kauhanen ym. (2002, 125) jakavat tämän osuuden neljään vai-
heeseen, joihin kuuluu tapahtuman onnistuneisuuden arvioiminen, oman väen 
ja sidosryhmien kiittäminen, oman väen palkitseminen ja neljäntenä kirjallisen 
loppuraportin tekeminen. 
 
Tapahtuman arviointi on erittäin keskeinen vaihe tapahtumassa. Vain arvioimal-
la tapahtuman onnistumista ja käymällä läpi asiat, jotka olisi voitu tehdä toisin, 
saadaan toimintatapoja parannettua seuraavan vuoden tapahtumaa varten. Pe-
rinteisesti on arvioitu aikataulujen pitämistä, tapahtuman tasoa sekä taloudellis-
ta tulosta. Näiden lisäksi on syytä arvioida tapahtuman vaikutusta organisaation 
imagoon ja ottaa erikseen oppimisnäkökulma. (Kauhanen ym. 2002, 125.)  
 
Kauhasen ym. (2002, 125) mukaan arviointi jakautuu useaan vaiheeseen, joista 
ensimmäinen on tapahtuman aikana osanottajille tehtävä mielipidetiedustelu. 
Mielipidetiedustelun voi suorittaa oman väen voimin tai antaa vaikka jonkin op-




tenkin mielipidemittauksen teetti ja tulokset käsitteli Innolink Research Oy. Toi-
sena vaiheena arvioinnissa on kritiikkipalaveri, joka yleensä pidetään oman vä-
en kesken, mutta joskus on syytä kutsua mukaan myös keskeisimmät alihankki-
jat. Palaverissa käydään läpi tapahtuman kulku, onnistumiset ja epäonnistumi-
set. (Kauhanen ym. 2002, 126.) 
 
Kolmantena vaiheena arvioinnissa on muutaman viikon tai kuukauden kuluessa 
laadittava loppuraportti, josta käy ilmi muun muassa tapahtuman yleiskuvaus, 
tavoitteet, ajallinen onnistuminen, taloudellinen onnistuminen, projektiorganisaa-
tion toiminta, tapahtumassa havaitut ongelmat ja tapahtuman arviointi (Kauha-
nen ym. 2002, 126). Neljäntenä vaiheena tapahtuman ylin toimeenpaneva elin, 
esimerkiksi Tammerfestin tapauksessa osakeyhtiön hallitus, käsittelee loppura-
porttia tehden omat johtopäätöksensä tapahtuman onnistumisesta ja verraten 
raporttia alun perin asetettuihin tavoitteisiin (Kauhanen ym. 2002, 126 -127). 
 
Kun tapahtumaa on etukäteen hehkutettu niin omalle organisaatiolle kuin jouk-
kotiedotusvälineille, on tärkeää myös tiedottaa sen kulusta ja onnistuneisuudes-
ta jälkikäteen. Myös keskeisiä sidosryhmiä ja sponsoreita voi kiittää tapahtu-
maan osallistumisesta esimerkiksi kiitoskortilla tai -kirjeellä. Järjestelyissä mu-
kana olleita on myös syytä palkita hyvin tehdystä työstä tavalla tai toisella, esi-







Luku viisi käsittelee kokonaisuudessaan sitä miten onnistunut tapahtuma järjes-
tetään, mutta vastausta tähän on mahdoton tiivistää muutamaan lauseeseen. 
Tapahtumanjärjestämistä voisi kuvailla ketjuna joka on yhtä vahva kuin sen hei-
koin lenkki. Ketjussa kaikki osa-alueet ovat riippuvaisia toisistaan ja näin ollen 
sieltä ei voikaan nostaa esiin vain niitä itsestä tärkeimmiltä tuntuvia osa-alueita. 
Yksinkertaisin vastaus päätutkimuskysymykseeni onkin että onnistuneen tapah-
tuman järjestämisessä tulee varmistaa että tapahtuman ideointiin ja taloudellis-
ten seikkojen pohtimiseen käytetään riittävästi aikaa, ja että kaikki käyttämäni 
teorian kohdat käydään läpi tarkasti. Tapahtuman onnistuminen riippuu mones-
ta eri tekijästä mutta kuten Kauhasen ym. (2002) teoriasta käy ilmi, tapahtuman 
järjestämisessä keskeisessä asemassa on hyvä suunnittelu ja organisointi. 
 
Koska työ käsittelee ainoastaan yhtä tapahtumaa, ei sitä voi suoraan verrata 
muiden tapahtumien järjestämiseen. Tammerfest -tapahtumalla on jo valmiiksi 
hyvä imago, suhdeverkosto ja tunnettu nimi ja näin ollen sen järjestäminen ero-
aa paljolti esimerkiksi ensimmäistä kertaa järjestettävästä tapahtumasta.  
 
Työn luotettavuuteen vaikuttaa varmasti myös se, että itselläni ei ole aikaisem-
paa kokemusta tapahtuman tuotannossa työskentelystä eikä näin ollen vertailu-
pohjaa siihen, miten Tammerfestin järjestelyt sujuivat. Jos kyseessä olisi ollut 
esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, olisi helpompaa antaa tapahtumalle 
konkreettisia kehitysehdotuksia, esimerkiksi tiedotusta parannettava tai WC-
tiloja lisättävä. Mutta ilman vertailupohjaa, on tuotannon asioista lähes mahdo-
tonta sanoa miten asiat kannattaisi tehdä toisin tai arvioida tapahtuman onnis-
tuneisuutta. 
 
Sitä, millainen on onnistunut tapahtuma tuottajan näkökulmasta, pohdittiin lu-
vussa kolme. Keskeisiksi seikoiksi tapahtuman onnistumisen määrittelemisessä 
nousi tapahtuman taloudellinen tuotto, asiakkaiden, artistien ja henkilökunnan 





Miten Tammerfest 2011 -tapahtuma sitten onnistui? Pyysin Tammerfestin tuo-
tantotiimiä pohtimaan festivaalin jälkeen sitä, kuinka Tammerfest 2011 heidän 
mielestään onnistui ja lähes koko tuotantotiimi oli sitä mieltä, että festivaali sujui 
odotusten mukaisesti. Epävakaasta säästä huolimatta Tammerfest 2011 saa-
vutti sille asetetun kävijätavoitteen ja vastaavan tuottajan Riki Huhtalan (2011) 
mukaan ihmisillä tuntui olevan hyvä fiilis ja järjestelyt sujuivat ongelmitta. Ari 
Kuuselan (2011) mukaan myös turvallisuuspäällikön näkökulmasta festivaali 
sujui hyvin. 
 
Tuottaja Karoliina Lehtmets (2011) koki myös festivaalin sujuneen kaikin puolin 
onnistuneesti. Joitakin mutkia oli matkassa, mutta se kuulemma kuuluu tapah-
tumatyön henkeen. Ja loppujen lopuksi kaikki meni kuitenkin parhain päin eikä 
eteen tulleet ongelmat näkyneet asiakkaille. Parannettavaa hän löysi muun mu-
assa tiedonkulussa, erityisesti tuotantotiimin ja festivaalityöntekijöiden välillä. 
Lisäksi joissakin yksittäisissä työtavoissa löytyisi kehittämisen varaa. Tulevai-
suutta ajatellen Lehtmets (2011) toivoisi tuotantotiimin  kehittyvän siinä, että 
hoidettaisiin ajoissa ne asiat mitkä voidaan hoitaa sen sijaan, että ne jätetään 
viimetinkaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että tapahtuman aikana esiin tulee aina 
asioita, jotka eivät suju suunnitelmien mukaan ja tällöin onkin tärkeintä, että on 
palkattu oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin tekemään päätökset.  
 
Promoottori Timo Isomäki (2011) oli tyytyväinen kävijämääriin, mutta ei silti ko-
kenut festivaalin onnistuneen niin hyvin kuin se olisi voinut onnistua. Isomäen 
(2011) mukaan Vuolteentorin tapahtuma-aluetta ei saatu toimimaan niin kuin 
olisi haluttu ja myös Keskustorin torstai-päivä oli kuulemma vaikea. Järjestelyil-
tään festivaali toimi kuitenkin Isomäenkin mielestä hienosti ja hän uskoo myös 
epävakaiden sääolosuhteiden olleen osasyy siihen, että tietyissä ohjelmanume-
roissa ei täysin onnistuttu. (Isomäki, T. 2011.) 
 
Huhtala (2011) huomautti myös, että Tammerfest 2011 järjestettiin lähes samal-
la kaavalla kuin vuoden 2010 festivaali ja tämän vuoksi vuoden 2012 festivaaliin 
tullaankin tekemään suuria muutoksia. ”Kaiken pitää välillä pystyä uudistumaan, 






Aloitin opinnäytetyöprosessini keväällä 2011 pohtimalla ideaa työni aiheeksi. 
Päästyäni työharjoitteluun Tammerfest Oy:lle päätin tehdä myös opinnäytetyöni 
tapahtumanjärjestämiseen liittyen. Tammerfest Oy:ssä idea opinnäytetyön te-
kemiseen Tammerfest 2011 -tapahtumasta otettiin hyvin vastaan, vaikka työ ei 
tilaustyö olekaan.  
 
Tutkimusaineiston keräsin ja käsittelin kesän 2011 aikana. Tutkimuskysymykset 
olivat alusta asti melko selkeät, mutta kesti kuitenkin aikansa ennen kuin sain 
kypsyteltyä idean siitä, minkälaisen työn tarkalleen ottaen haluaisin tehdä. Tut-
kimusseminaarini pidin vasta helmikuussa 2012 eli tässä kohtaa etenin vääräs-
sä järjestyksessä. Helmikuusta 2012 alkoi varsinaisen raportin kirjoittaminen ja 
opinnäyteseminaarini pidin toukokuussa 2012.  
 
Tapahtumanjärjestäminen aiheena on niin laaja, että työni on ainoastaan pinta-
raapaisu siitä. Jos tapahtuman järjestämisen eri osa-alueisiin lähtisi perehty-
mään syvemmin, olisi kasassa helposti toinen opinnäytetyö. Kaiken kaikkiaan 
voin kuitenkin sanoa olevani tyytyväinen lopputulokseen, sillä työ etenee mie-
lestäni loogisessa järjestyksessä ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin löytyy vas-
taukset.  
 
Sekä harjoitteluni että opinnäytetyöni avulla havaitsin kuinka pitkä ja vaativa 
prosessi tapahtuman järjestäminen on ja kuinka tärkeää on toimia järjestelmälli-
sesti prosessin alusta alkaen. Tapahtumanjärjestämisen teoriaan perehtymises-
tä on varmasti tulevaisuudessa hyötyä, sillä jatkan tuotantoassistenttina työs-
kentelyä myös vuoden 2012 Tammerfestissä ja toivon mukaan pääsen tulevai-
suudessa työskentelemään muidenkin tapahtumien tuotannossa. Tavoitteenani 
ei ollut hakea työlläni muuta kuin henkilökohtaista hyötyä ja näin ollen voin sa-
noa saavuttaneeni tavoitteeni. 
 
Työskentely Tammerfestissä oli kaikin puolin upea ja opettavainen kokemus ja 
oli hienoa päästä lähietäisyydeltä seuraamaan mitä kaikkea tapahtuman järjes-




opastuksesta ja avusta, jota heiltä sain kesän aikana. Erityiskiitos vielä Karoliina 
Lehtmetsille, joka toimi harjoitteluni valvojana ja auttoi suuresti myös teorian 
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